



PREFET
ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA



Stratégie sectorielle de développement numérique



**Réunion du comité de pilotage
Vendredi 20 juillet 2018**

Sommaire:

1) Présentation du projet de RAE (2016-2017)

2) Présentation de la stratégie numérique (Juillet 2018)

3) Revue des actions à réaliser => Juin 2019

4) Calendrier

Présentation du projet de RAE (2016-2017)

Actions réalisées
au 31 décembre 2017

- Réaliser les études d'impact environnemental pour le projet câble
- Réaliser une étude financière du SPT
- Faire appel à un cabinet d'assistance juridique
- Chiffrer le projet câble et concrétiser les financements
- Signer un contrat d'assistance à maîtrise d'œuvre pour le suivi du projet
- Réaliser les aménagements terrestres
- Acheter de la capacité et de la maintenance sur le câble TUI-SAMOA
- Poser les deux bretelles à Wallis et à Futuna
- Établir la liste des grands comptes pour le déploiement THD
- Réaliser la 1ère enquête NTICs
- Proposer un plan de communication sur les risques internet
- Moderniser et actualiser le site de l'Administration supérieure
- Identifier les procédures à dématérialiser

Présentation du projet de RAE (2016-2017)

Actions en cours
fin 2017




réalisées
Au 15 juillet 2018

- Adopter le plan de déploiement THD avec un chiffrage
- Adopter une stratégie de service universel des télécommunications
- Créer un observatoire des NTICs
- Proposer une politique tarifaire favorisant l'accès au THD
- Élaborer le plan d'action télémédecine de l'ADS
- Équiper les élèves de 5eme et 4eme de tablettes
- Rédiger une « charte » entre le VR et la DEC (plan triennal 2018-2020)
- Réaliser une étude juridique sur les télécommunications
- Réaliser et diffuser le rapport de l'étude sur les activités tertiaires
- Dématérialiser les démarches administratives
- Désigner un service référent pour le SIG
- Recruter un directeur de la CCIMA
- Recruter un agent pour accompagner les porteurs de projets (CCIMA)


Présentation du projet de RAE (2016-2017)

Mise en œuvre des objectifs de la stratégie numérique




Présentation du projet de RAE (2016-2017)

Objectif 1 - Accéder au THD




Objectif 2 - Améliorer la santé




Présentation du projet de RAE (2016-2017)

Objectif 3 - Valoriser les compétences




Objectif 4 - Faire de l'administration un facilitateur de développement




Présentation du projet de RAE (2016-2017)

Objectif 5 - Insertion régionale de Wallis et Futuna



Objectif 6 - Développer l'économie du Territoire



Sommaire:

1) Présentation du projet de RAE (2016-2017)

2) Présentation de la stratégie numérique (juillet 2018)

3) Revue des actions à réaliser => Juin 2019

4) Calendrier


Présentation de la stratégie numérique (Juillet 2018)

Pourquoi actualiser le document de la stratégie numérique?


- Intégrer les recommandations pertinentes des études sectorielles
- Actualiser les objectifs spécifiques et les actions pour plus de cohérence
- Revoir le détail des activités à réaliser
- Actualiser le chiffrage de la stratégie numérique réalisé en 2016
- Proposer un cadre d'évaluation de la performance de la stratégie

Ce qui a été ajouté	Ce qui a été précisé	Ce qui a été supprimé	MODIFICATIONS MAJEURES
<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie de service universel • La référence à un code des postes et télécommunications • Réseau WIFI territorial • Grande école du numérique • Laboratoire de fabrication numérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Le rôle des délégations du Territoire • La création des différents sites internet • La mise en place de la télémédecine • Le PIX - certification des compétences informatiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Précisions sur le foncier 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Fiches actions ★ Le cadre d'évaluation de la performance

a) Modification des fiches action de la stratégie numérique




a) Modification des fiches action de la stratégie numérique



	Territoire - Sans AFD	Prêt AFD	10e FED	Etat	TOTAL
Objectif 1	390 000 €	11 521 000 €	90 000 €	4 400 000 €	16 401 000 €
Objectif 2	- €	- €	- €	4 353 277 €	4 353 277 €
Objectif 3	450 000 €	- €	72 000 €	1 633 000 €	2 155 000 €
Objectif 4	895 000 €	- €	- €	455 000 €	1 350 000 €
Objectif 5	500 000 €	- €	- €	660 000 €	1 160 000 €
Objectif 6	3 210 000 €	- €	- €	970 000 €	4 180 000 €
TOTAL	5 445 000 €	11 521 000 €	162 000 €	12 471 277 €	29 599 277 €

b) Modification du cadre d'évaluation de la performance



b) Modification du cadre d'évaluation de la performance

Présentation générale des modifications

- Un indicateur a été inscrit en face de chaque activité identifiée pour assurer un meilleur suivi de la stratégie numérique

- 86 indicateurs de performance sont proposés
- + 4 indicateurs de décaissement des tranches variables

Modification des cibles ou/ et échéances

	CEP PROPOSE	CEP ACTUEL
Le plan de déploiement THD est adopté	Q3 2018	Q2 2018
Augmentation du % de population couverte par le THD	Q2 2019 – 60%	Q2 2019- 85%
Augmentation du % de grands comptes raccordés au THD	Q4 2018 – 30%	Q4 2018 - 80%
	Q2 2019 – 70%	Q2 2019- 90%
L'Observatoire des TICs est créé	Q3 2018	Q4 2017
La stratégie de service universel est approuvée par l'Assemblée territoriale	Q3 2018	Q2 2018
Nombre de conventions de partenariat liées à la télémédecine signées	Q4 2018 - 1	Q4 2018 - 1
% d'élèves du secondaire ayant accès aux matériels informatiques	Q2 2018 – 50%	Q1 2018 - 50%


b) Modification du cadre d'évaluation de la performance

Modification des cibles ou/ et échéances


	CEP PROPOSE	CEP ACTUEL
Les applications métiers de gestion de la scolarité sont déployées sur le territoire (SIECLE)	Q1 2020	Q4 2018
% des matières de l'enseignement secondaire incluent des ressources numériques	Q4 2020 – 90%	Q4 2019 - 90%
Une salle d'e-formation est créée et opérationnelle	Q2 2019	Q4 2018
% des démarches administratives identifiés sont dématérialisées	Q4 2018 – 90%	Q4 2018 - 10%
Le portail internet de promotion du Territoire est opérationnel	Q2 2019	Q4 2018
Un plan d'accompagnement du secteur privé est défini (IO)	Q3 2018	Q1 2018 - 50%
Le centre de formalités des entreprises dispose d'une vitrine sur le site internet de la CCIMA (IO)	Q2 2019	Q4 2018
Une page internet dédiée aux investissements à Wallis et Futuna est créée (IO)	Q4 2019	Q1 2019

b) Modification du cadre d'évaluation de la performance


**Modification des cibles
ou/ et échéances**



Q4 2020 - Au moins 10 professionnels sont revenus vivre sur le Territoire pour y exercer leur métier et offrant leur service via internet




Q1 2020 - Depuis 2017, 40 entreprises extérieures ont pris contact ou ont été démarchés et/ou 15 sont accompagnés en vue de potentiels investissements




Q4 2021 - 50% des offres de postes et d'emplois qualifiés incluent une certification des compétences informatique

b) Les indicateurs de décaissement des tranches variables




1°) Nombre d'abonnés à internet
2018: 1 556
2019: 1 632
2020: 1 708

Nombre d'abonnés à internet
(Fixe et mobile)
2018: 5 102
2019: 5 736
2020: 6 372




2°) Nombre de consultations
télémédecine
(A compléter)

2°) Nombre de consultations
télémédecine
2018: 30
2019: 1 200
2020: 1 850



3°) Nombre de personnes formées
à distance via le e-learning
2018: 10
2019: 30
2020: 60

Aucune modification



4°) Nombre d'emplois déclarés ou
créés dans le secteur des NTICS
2018: +10 (95 emplois)
2019: + 20 (105 emplois)
2020: + 50 (135 emplois)

Aucune modification

Sommaire:

1) Présentation de la stratégie numérique

2) Point sur les actions à réaliser en 2017

3) Revue des actions à réaliser => Juin 2019

4) Calendrier

3°) Revue des actions à réaliser

Objectif n° 1 Accéder au THD		Objectif n° 2 Améliorer la santé		Objectif n° 3 Valoriser les compétences	
L'étude environnementale est réalisée	Q3 2018	Le réseau téléphonique de l'Agence de santé est mis à jour	Q2 2019	Les métiers d'avenir sont identifiés et promus	Q3 2018
Augmentation du % de population couverte par le THD	Q2 2019 – 60%	Nombre de salles télémédecine créées	Q2 2019 - 2	Un coordinateur e-formation est nommé	Q3 2018
Augmentation du % de grands comptes raccordés au THD	Q4 2018 – 30%	Nombre de charriots télémédecine acquis	Q2 2019 - 3	Une salle d'e-formation est créée et opérationnelle	Q2 2019
Nombre d'agents affectés au suivi du déploiement THD	Q4 2018 - 2	Nombre de sessions de formations organisées pour les personnels de l'ADS	Q2 2019 - 1	Une carte des formations à distance est élaborée	Q4 2018
		Le dossier médical électronique des patients est utilisé	Q2 2019	Les métiers d'avenir sont identifiés et promus	Q3 2018

3°) Revue des actions à réaliser

Objectif n° 4 Faire de l'administration un facilitateur de développement		Objectif n° 5 Favoriser l'insertion régionale de WF		Objectif n° 6 Développer l'économie du Territoire	
La campagne de communication est menée	Q4 2018	La politique de marketing territorial	Q2 2019	Un centre de formalités et d'aide à la gestion des entreprises est créé	Q4 2018
La convention cyberbases est signée	Q4 2018	Site promotionnel du Territoire en ligne	Q2 2019	CFE sur le site internet de la CCIMA	Q2 2019
Nombre de réunions d'information organisées avec les associations	Q4 2018 - 1	Trois ambassadeurs du Territoire sont nommés au sein des délégations du Territoire à Paris, Papeete et Nouméa	Q3 2018	Une stratégie de marketing territorial est élaborée pour attirer les investisseurs	Q2 2019
Les fiches de poste des agents sont mises à jour	Q2 2018				
Le plan de formation est adopté	Q2 2018				
% d'agents de catégorie supérieure formés au numérique	Q2 2019 – 100%				
La base de données est actualisée	Q2 2019				
Les données SIG sont mises en ligne	Q2 2019				

3°) Revue des actions à réaliser

Demandes de financement des services

	Détail de la demande	Montant demandé €	TOTAL
DEC	Achat de 130 portables (10 par écoles)	16 896,59	21 086,59
	Dotation pour le lancement d'un appel à projet "numérique" dans les écoles du 1er degré	4 190,00	
Vice-rectorat	Déploiement du réseau WIFI au sein des établissements	87 247,53	112 387,20
	Achats de serveurs pour permettre l'accès des élèves aux ressources pédagogiques numériques	25 139,66	
Cabinet	Mener la campagne de communication sur les risques internet	10 939,70	10 939,70
STAC	Préparation d'une salle de numérisation des archives	20 112,00	20 112,00
TP	Acquisition d'un logiciel de traitement d'images numériques et géocodées pythagoras	5 028,00	5 028,00
CCIMA	Création portail promotionnel du Territoire	26 544,59	103 995,53
	Création site office de tourisme	42 393,64	
	Création site CCIMA	35 057,30	
TOTAL			273 549,02

Sommaire:


1) Présentation de la stratégie numérique

2) Point sur les actions à réaliser en 2017

3) Revue des actions à réaliser => Juin 2019

4) Calendrier

4°) Calendrier



Fin juillet 2018:

Rappel des services pour la réalisation des actions de la stratégie numérique

Octobre 2018 :

•Prochaine réunion du comité de pilotage de la stratégie numérique




1^{er} août 2018:

Date limite de transmission des observations avant validation de la nouvelle version de la stratégie numérique

1^{er} août 2018:

Date limite de transmission des observations avant validation du rapport annuel d'exécution de la stratégie numérique



10 août 2018:

Transmission de la demande de décaissement du 11^e FED
(Avec pièces jointes: RAE – Version actualisée de la stratégie numérique)



PREFET
ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA

Merci de votre attention