



PREFET
ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA



Stratégie sectorielle de développement numérique



**Réunion du comité de pilotage
Mercredi 17 octobre 2018**

Sommaire:

1) Revue des actions de la stratégie numérique à réaliser => Q2 2019

2) Les indicateurs de décaissement des tranches variables

3) Le financement des actions de la stratégie numérique

Présentation des actions à réaliser

Q4 2018

- L'étude d'impact environnemental pour le déploiement THD est réalisée
- 60% des grands comptes sont raccordés au THD
- 2 agents sont affectés au suivi du déploiement THD
- 2100 personnes sont abonnées à internet (fixe et mobile)
- L'étude complémentaire au développement de la télémédecine est réalisée
- 30 consultations télémédecine sont réalisées
- Les applications de gestion du personnel sont déployées sur le Territoire
- Une carte des formations à distance est élaborée
- 10 personnes sont formées sur le Territoire grâce à l'e-formation
- 1 action de communication sur le numérique est menée
- La convention relative aux cyberbases est signée
- Les fiches de poste des agents permanents sont mises à jour
- Le plan de formation des agents de l'Administration est adopté
- 3 ambassadeurs du Territoire sont nommés au sein des délégations
- 10 emplois sont créés dans le secteur des NTICs par rapport à 2016
- Un centre de formalités des entreprises est créé
- Un centre de gestion agréée est créé

Présentation des actions à réaliser

Q1 2019

- Un guide de l'entrepreneuriat est élaboré et diffusé

Q2 2019

- 60% de la population est couverte par le THD
- 90 % des grands comptes sont raccordés au THD
- Le réseau téléphonique de l'Agence de santé est mis à jour
- 2 salles télémédecine sont créées
- 3 charriots télémédecine sont acquis
- Une carte des formations à distance est élaborée
- Une session de formation est organisée pour le personnel de l'AdS
- Le dossier médical électronique des patients est mis en place
- Une salle d'e-formation est créée et opérationnelle
- Une session de formation est organisée pour les agents de l'Administration
- La base de données est actualisée
- Les données SIG sont mises en ligne
- La stratégie de promotion du Territoire est élaborée et relayée en ligne
- Le portail internet de promotion du Territoire est opérationnel
- Le site internet de l'office de tourisme est opérationnel
- Une stratégie de marketing territorial est élaborée pour attirer les investisseurs

Etat d'avancement des actions à réaliser

Présentation du SPT

Q4 2018

Réalisation de l'étude environnementale préalable aux travaux THD

60% des grands comptes sont raccordés au THD

Affectation de deux agents au suivi du déploiement THD

Q2 2019

60% de la population couverte par le THD

90% des grands comptes sont raccordés au THD

Etat d'avancement des actions à réaliser

Présentation de l'Agence de santé

Q4 2018

L'étude complémentaire au développement de la télémédecine est réalisée

2 salles télémédecine sont créées

3 Charriots télémédecine sont acquis

Q2 2019

1 session de formation pour les personnels de l'ADS est organisée

Le dossier médical électronique des patients est utilisé

Etat d'avancement des actions à réaliser

Présentation du Vice-rectorat

Q4 2018

Les applications de gestion des personnels sont déployées sur le Territoire

Présentation du SITAS

Q4 2018

La carte des formations à distance est élaborée

Q2 2019

La salle d'e-formation est créée

Etat d'avancement des actions à réaliser

Présentation des services du Cabinet

Q4 2018

1 action de communication est réalisée

1 réunion d'information est organisée avec les associations

Présentation du STJS

Q4 2018

La convention portant sur la valorisation des cyberbases est signée

Etat d'avancement des actions à réaliser

Présentation du SRH

Q4 2018

Les fiches de postes des agents permanents sont mises à jour

Le plan de formation est adopté

Trois ambassadeurs du Territoire sont nommés

Q2 2019

Une session de formation est organisée pour les agents de l'Administration

Etat d'avancement des actions à réaliser

Présentation du Service des travaux publics

Q2 2019

La base de données SIG est actualisée

Les données SIG sont mises en ligne

Présentation du service des AED

Q2 2019

La stratégie de promotion du Territoire est élaborée et relayée en ligne

La stratégie de marketing territorial pour attirer les investisseurs est élaborée

Etat d'avancement des actions à réaliser

Présentation de la CCIMA

Q4 2018

Un centre de formalités des entreprises est créé

Un centre de gestion agréée est créé

Q1 2019

Un guide de l'entrepreneuriat est élaboré et diffusé

Q2 2019

Le portail internet de promotion du Territoire est opérationnel

Le site internet de l'office de tourisme est opérationnel

Sommaire:

1) Revue des actions de la stratégie numérique à réaliser

2) Les indicateurs de décaissement des tranches variables

3) Le financement des actions de la stratégie numérique

Indicateur n° 1 – Nombre d'abonnés internet

	2016	2018	2019	2020
Hausse du nombre d'abonnés internet (fixe et mobile)		2100	2340	2560

Indicateur n° 2 – Nombre de consultations télémedecine

	2016	2018	2019	2020
Hausse du nombre de consultations réalisées grâce à la télémedecine	0	30	1200	1850

Indicateur n° 3 – Nombre de personnes formées sur le Territoire grâce à la formation à distance

	2016	2018	2019	2020
Hausse du nombre de personnes formées grâce à l'e-formation	0	10	30	60

Indicateur n° 4 – Nombre d'emplois déclarés et postes créés dans le secteur des NTICs

	2016	2018	2019	2020
Hausse du nombre d'emplois créés dans le secteur des TICs	85	95 (+10 emplois)	105 (+ 20)	135 (+50)

Sommaire:

1) Revue des actions de la stratégie numérique à réaliser

2) Les indicateurs de décaissement des tranches variables

3) Le financement des actions de la stratégie numérique

Le 11^e FED territorial

	2018	2019	2020	2021	TOTAL	%
Tranche Fixe	12	1	0.5	1	14.5	76%
Tranche variable	0	1	1.5	2	4.5	24%
Total	12	2	2	3	19	100%

Conditions de décaissement de la 1^{ère} tranche du 11^e FED territorial:

- 1°) progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Stratégie Numérique 2016-2021 : maintien de sa crédibilité et de sa pertinence ;
- 2°) mise en œuvre d'une politique macroéconomique axée sur la stabilité;
- 3°) progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la gestion des finances publiques ;
- 4°) progrès satisfaisants en ce qui concerne la mise à la disposition du public, en temps utile, d'informations budgétaires exhaustives et fiables.



Une 1^{ère} tranche fixe d'un montant de 12 millions d'euros destinée à rembourser le prêt relais contracté auprès de l'AFD

Les demandes de financements en cours



Des demandes de financement en cours auprès de l'Etat



De nouvelles actions financées sur le BASN

	Détail de la demande	Montant demandé €	TOTAL
DEC	Achat de 130 portables (10 par écoles)	16 896,59	21 086,59
	Dotation pour le lancement d'un appel à projet "numérique" dans les écoles du 1er degré	4 190,00	
Vice-rectorat	Déploiement du réseau WIFI au sein des établissements	87 247,53	112 387,20
	Achats de serveurs pour permettre l'accès des élèves aux ressources pédagogiques numériques	25 139,66	
Cabinet	Mener la campagne de communication sur les risques internet	10 939,70	10 939,70
STAC	Préparation d'une salle de numérisation des archives	20 112,00	20 112,00
TP	Acquisition d'un logiciel de traitement d'images numériques et géocodées pythagoras	5 028,00	5 028,00
CCIMA	Création portail promotionnel du Territoire	26 544,59	103 995,53
	Création site office de tourisme	42 393,64	
	Création site CCIMA	35 057,30	
TOTAL			273 549,02

Les demandes de financements en cours

L'acquisition d'équipements informatiques pour l'enseignement du 1^{er} degré

PROFORMA 2757 DU 08.10.2018									
PC COMPLET + ECRAN 22"					Page 1				
DESIGNATION	QTE	PX BRUT	R	PX NET	TOTAL				
991025101 UNITE CENTRALE NUC INTEL 4GO MEMOIRE 500GO DISQUE SATA ECRAN 22" LED VGA CLAVIER + SOURIS USB FILAIRE WINDOWS 7 SP1 64BITS OFFICE 2007 PROFESSIONNEL LOGICIELS BUREAUTIQUE STANDARDS OPEN OFFICE ET ANTIVIRUS CONFIGURATION CI DESSUS PAR POSTE MAINTENANCE ASSUREE GRATUITEMENT PENDANT 3 ANS SAUF EN CAS DE Foudre / INONDATIONS / CYCLONES ETC 10 PC COMPLET EN RESERVE POUR DEPANNAGE	130	84 615		84 615	10 999 950				
REGLEMENT : <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>MONTANT TOTAL</td> <td>10 999 950</td> </tr> <tr> <td>EN EUROS</td> <td>92 179.58 €</td> </tr> </table>						MONTANT TOTAL	10 999 950	EN EUROS	92 179.58 €
MONTANT TOTAL	10 999 950								
EN EUROS	92 179.58 €								
Arrêtée la présente proforma à la somme de : DIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE FRANCS									

Désignation	Libellé	Prix Unitaire	Quantité	Total
	Lenovo ThinkCentre M Intel Core i3-7100T 4 Go SSD 128 Go Wi-Fi AC/Bluetooth Windows 10 Professionnel 64 bits (Garantie constructeur 3 ans)	70 670 XPF	130	9 187 100 XPF
	Acer 21.5" LED 1920 x 1080 pixels - 1 ms (gris à gris) - Format 16/9 - FreeSync - HDMI - Noir	17 900 XPF	130	2 327 000 XPF
<i>Devis valable si matériel destiné à usage pédagogique et fourniture des documents nécessaire à l'exonération, sinon le matériel sera soumis aux taxes de douane en vigueur</i>				
				TOTAL HT 11 514 100 XPF Reste à payer 11 514 100 XPF NET TOTAL 0 XPF Limite de paiement service fait



PREFET
ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA

Merci de votre attention