



PREFET
ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA



Stratégie sectorielle de développement numérique



Réunion du comité de pilotage
Jeudi 21 mars 2019 à 15h00

Sommaire:

1) Présentation du projet de RAE 2018

2) Revue des actions à réaliser en 2019

3) Calendrier

A°) Actions réalisées au 31 décembre 2018

Objectif n° 1

- Le rapport de l'étude sur le cadre juridique et réglementaire des télécommunications est disponible
- Les conventions avec l'AFD et l'UE sont signées
- Le Territoire est raccordé au câble par deux bretelles spécifiques
- Le câble est mis en service
- Le plan de déploiement THD est adopté
- 85% des grands comptes sont raccordés en HD ou THD
- 2 agents sont affectés au suivi du déploiement THD
- L'observatoire des NTICs est créé
- La stratégie de service universel est adoptée

Objectif n° 2

- Un audit sur les réseaux de l'ADS est réalisé
- L'étude complémentaire sur la télémédecine est réalisée
- Un plan d'action numérique pour l'ADS est élaboré
- 1 convention de partenariat liée à la télémédecine est signée

Objectif n° 3

- 50% des élèves du secondaire ont accès aux matériels informatiques
- Les applications métiers de gestion des personnels sont déployées sur le Territoire
- Les métiers d'avenir sont identifiés et promus

A°) Actions réalisées au 31 décembre 2018

Objectif n° 4

- 1 action de communication sur les risques internet est réalisée
- Une réunion d'information est organisée avec les associations
- La convention portant sur la valorisation des cyberbases est signée
- L'étude pour la réalisation du bâtiment des archives est lancée
- 90% des démarches administratives identifiées sont dématérialisées
- Les fiches de poste des agents permanents de l'Administration sont mises à jour
- Le plan de formation est adopté
- Un coordinateur SIG est désigné


Objectif n° 5

- +1 / +2 / +3 organisations régionales dans lesquelles le Territoire est représenté (/2016)
- 3 ambassadeurs du Territoire sont nommés
- Un directeur de l'Académie des langues est recruté


Objectif n° 6

- Le rapport de l'étude sur le développement des activités tertiaires délocalisées est disponibles
- Un plan d'action pour l'accompagnement du secteur privé est défini
- 2 agents sont recrutés à la CCIMA
- Un centre de formalité des entreprises est créé.
- Un centre de gestion est créé

REALISATION DE L'OBJECTIF N° 1




REALISATION DE L'OBJECTIF N° 2




REALISATION DE L'OBJECTIF N° 3


Objectif 3 - Valoriser les compétences



REALISATION DE L'OBJECTIF N° 4




REALISATION DE L'OBJECTIF N° 5




REALISATION DE L'OBJECTIF N° 6

Objectif 6 - Développer l'économie du Territoire



Mise en œuvre des objectifs de la stratégie numérique



A°) Indicateurs de décaissement des tranches variables

<u>Indicateur n° 1</u> Nombre d'abonnements internet fixes et mobiles	Indicateur fixé pour 2018	Nombre au 31/12/18
	1880 abonnements	1875 abonnements
<u>Indicateur n° 2</u> Nombre d'actes télémedecine réalisés à WF	Indicateur fixé pour 2018	Nombre au 31/12/18
	60 actes de télémedecine	131 actes de télémedecine
<u>Indicateur n° 3</u> Nombre de personnes formées sur le Territoire grâce à l'e-formation	Indicateur fixé pour 2018	Nombre au 31/12/18
	10 personnes formées	11 personnes formées
<u>Indicateur n° 4</u> Nombre d'emplois déclarés dans le secteur des NTICs	Indicateur fixé pour 2018	Nombre au 31/12/18
	95 emplois	95 emplois

A°) Indicateurs non atteints au 31/12/2018

Objectif n° 1: Accéder au THD

- L'étude d'impact environnemental préalable aux travaux de ploiement THD est réalisée

- 1880 abonnements internet fixes et mobiles sont souscrits

Objectif n° 3: Valoriser les compétences pour renforcer l'attractivité du Territoire

- Un coordinateur e-formation est désigné

B°) Aspects financiers RAE 2018



- Une diversité d'acteurs et de budgets
- Une contribution et un suivi fondamental par les services

Prêt-relais de l'AFD

	Montant en €	Montant en XPF
Montant initial du prêt relais	13.000.000 €	1.551.312649 XPF
Montant décaissé pour le paiement des factures ASN	5.031.723,14 €	600.444.289 XPF
Montant décaissé pour le BASN	6.960.000,00 €	830.548926 XPF
Montant restant dans les caisses de l'AFD	1.008.276,86 €	120.319.434 XPF

B°) Budget annexe de la stratégie numérique

	Recettes		Dépenses	
	<i>Euros</i>	<i>XPF</i>	<i>Euros</i>	<i>XPF</i>
2017	6.000.000	715.990.453	2.594.787,19	309.640.476
2018	250.000	29.832.936	3.555.878,79	424.329.211
	710.000	84.725.537		
	12.000.000	1.431.980.907		
TOTAL	18.960.000	2.262.529.833	6.150.665,98	733.969.687



Montant au 31 décembre 2018: 12.809.334,02 € (soit 1.528.560.143 XPF)

A déduire



Prêt AFD: 11.991.723,14€ (1.430.993.214,80 XPF)




Dépenses engagées: 302.143,03 € (soit 36.055.254 XPF)



Montant après déductions: 515.467,85€ (soit 61.511.677 XPF)

B°) Mise en œuvre de la stratégie numérique sur l'année 2018



Sommaire:

1) Présentation du projet de RAE 2018

2) Revue des actions à réaliser en 2019

3) Calendrier

A°) Actions à réaliser en 2019

OBJECTIF 1 : Accéder au Très Haut Débit	
Le Territoire a acquis de la capacité internationale supplémentaire	Q4 2019
L'étude impacte environnementale est réalisée	Q4 2018
Augmentation de 60 % de la population couverte par le THD	Q2 2019
1 935 abonnements internet (fixes et mobiles)	Q4 2019
OBJECTIF 2 : Développer le Territoire en améliorant la santé de la population	
Le réseau téléphonique de l'Agence de santé est mis à jour	Q3 2019
2 salles télémédecines créées	Q3 2019
1 session de formation organisée pour les personnels de l'ADS	Q2 2019
3 conventions de partenariat liées à la télémédecine signées depuis 2016	Q4 2019
150 actes de télémédecine réalisés à Wallis et Futuna	Q4 2019
Le dossier médical électronique des patients est utilisé	Q3 2019
OBJECTIF 3 : Valoriser les compétences pour renforcer l'attractivité du Territoire	
Un coordinateur e-formation est désigné	Q3 2018
100% des établissements du 1 ^{er} degré équipés en matériels informatiques	Q4 2019
80% des élèves du secondaire ayant accès aux matériels informatiques	Q4 2019
75% des enseignants et personnels formés au numérique	Q4 2019
Une salle de e-formation est créée et opérationnelle	Q2 2019
Une carte de formations à distance est élaborée	Q1 2019
30 personnes formées sur le Territoire grâce à l'e-formation	Q4 2019
Un dispositif des compétences informatiques est mis en place	Q4 2019

OBJECTIF 4 : Faire de l'Administration un facilitateur du développement	
1 action de communication réalisée / an	Q4 2019
1 réunion d'information organisée avec les associations par an	Q4 2019
Une salle dédiée à la mise en place des archives est créée et équipée	Q4 2019
2 agents chargée de la numérisation des archives	Q4 2019
La numérisation des archives débute	Q4 2019
1 formation organisée pour les agents de l'Administration / an	Q2 2019
La base de données est actualisée	Q2 2019
Les données SIG sont en ligne	Q2 2019
OBJECTIF 5 : Soutenir l'insertion de Wallis et Futuna dans son environnement régional	
La stratégie de promotion du Territoire est élaborée et relayée en ligne	Q2 2019
Le portail internet de l'office du tourisme est opérationnel	Q2 2019
3 actions de communications / promotion des îles WF conduites y inclus la participation à des forums	Q4 2019
Un site internet propose des films, clips ou cours de danses en ligne	Q4 2019
Un site internet offre des cours de langues vernaculaires en ligne	Q4 2019
OBJECTIF 6 : Développer l'économie du Territoire	
105 emplois déclarés dans le secteur des NTIC (-+20)	Q4 2019
La CCIMA dispose d'un site internet	Q2 2019
Un guide de l'entrepreneuriat est élaboré et diffusé	Q1 2019
Une stratégie marketing territorial est élaborée pour attirer les investisseurs	Q2 2019

 **Actions à atteindre au premier semestre**

 **Actions de 2018 retranscrites sur l'année 2019**

 **Tranches variables**

B°) Besoins en financement des services - 2019

□ Besoins prioritaires identifiés

Services	Détail de la demande	Coût en euros	Total
SITAS	Immobilier pour salle e-formation	16 585 €	34 084 €
	Matériel informatique pour salle e-formation	17 499 €	
DEC	Fourniture pour optimiser la connexion internet HD	13 701 €	23 455 €
	Achat de filtres internet pour sécuriser accès internet des élèves	9 754 €	
Cabinet du Préfet	Court-métrages tournés au sein de plusieurs écoles avec comme thématique les risques d'internet	10 940 €	10 940 €
TP	Actualisation des fonds de carte de Wallis et Futuna	4 847 €	16 450 €
	Matériel et logiciel SIG (GPS, etc.)	11 603 €	
Total besoins prioritaires		84 959 €	

Sommaire:

1) Présentation du projet de RAE 2018

2) Revue des actions à réaliser en 2019

3) Calendrier

CALENDRIER INDICATIF DE L'ANNEE 2019

21 Mars 2019

Comité de pilotage de la
stratégie numérique

Octobre 2019

Prochaine réunion du comité
de pilotage

Juin à août 2019

→ Présence sur le Territoire des assistants techniques du 11^e FED territorial

Septembre 2019

→ Transmission de la seconde demande de décaissement du 11^e FED territorial

Décembre 2019

→ Décaissement de la seconde tranche du 11^e FED territorial



PREFET
ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA



MERCI DE VOTRE ATTENTION