

PROJET N°7 Réduire les zones d'ombre pour la téléphonie, internet, la VHF et la télévision

Objectif	Donner à chaque foyer la possibilité d'accéder aux réseaux, aux nouvelles technologies et à la télévision.						
Contribution au développement durable							
Porteur du projet	Service des Postes et Télécommunication, Assemblée Territoriale.						
Échéancier	<ul style="list-style-type: none"> Date de début de réalisation du projet : 2018 Date de fin de réalisation du projet : 2021 						
Actions prévues	<p>Pour les villages de la côte Ouest, étudier la mise en place sur Alofi d'émetteurs en point haut.</p> <p>Recherche d'un point stratégique pour la couverture réseaux des habitants la côte Est.</p> <p>Augmenter la capacité du réseau.</p> <p>Etendre la couverture des réseaux.</p> <p>Renforcer l'architecture de soutien des réseaux de télécommunications.</p>						
Bénéficiaires finaux	Population, Tourisme, structures de secours						
Cofinancement	Etat, Territoire						
Coût du projet		2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
	Augmentation capacité réseau	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	1,5M €
	Extension de couverture	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	1,85 M
	Augmentation de capacité du réseau mobile	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	0,75 M
	Renforcement architecture	220 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €	1,1 M €
	TOTAL						5,2 M€
Coût de maintenance et entretien du projet	A définir.						

Indicateurs	Taux de couverture de Futuna, Taux de couverture de Wallis.
Remarques	