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Préambule :  

Ce premier schéma directeur des routes territoriales s’inscrit dans la stratégie de 

développement durable 2030 du Territoire des îles Wallis et Futuna. 

Il est résultat de tests et d’expérimentation de toute nature conduits en 2017 et 

2018. Entre autres actions lancées : la relance du CDD 2012-2018 au bénéfice 

des projets d’infrastructures, la préparation de l’Accord Particulier qui vise 

plusieurs missions professionnalisantes pour les agents des TP, les diagnostics 

des routes à Futuna en 2017 et à Wallis en 2018 selon des méthodes innovantes 

et rationnelles, recherche de nouvelles techniques de construction de routes en 

catcha à Futuna, mise en place du projet GPI pour la Gestion des Patrimoines 

d’Infrastructures qui a permis de structurer une nouvelle section Patrimoines au 

sein du STP, utile à tous les services administratifs, conception de la méthode 

InfraMEGA automatisant la préprogrammation technique des travaux d’entretien 

routier fondée sur des analyses économiques scientifiques et des normes 

routières adaptées aux milieux tropicaux, nombreuses formations qualifiantes 

pour tous les agents en 2018. 

L’ensemble a pu être mené « tambour battant » grâce à la sérénité retrouvé au 

sein du service, au resserrement des liens des équipes de régie (bâtiments, 

routes, garage) entre les 2 îles, travaux de 2 ans pour finaliser un projet partagé 

d’organigramme qui n’avait pas évolué depuis 20 ans… Bref un nouvel élan 

souffle sur le STP au bénéfice du service public, de la sécurisation des routes, de 

la pérennité d’un patrimoine routier essentiel à l’économie locale, tout en 

préservant l’environnement. 

C’était dur, mais nous voilà engagés ensemble, le sourire aux lèvres, comme 

notre guide précurseur des modes doux, sur le chemin d’une route durable. 

 

Remarque importante : 

La question la propriété foncière des routes n’est délibérément pas traitée pour deux raisons : 

d’abord car le sujet foncier coutumier fait toujours débat dans la société wallisienne et futunienne , 

ensuite car la description des métiers du gestionnaire de la route peut facilement s’affranchir de 

cette notion de propriété domaniale dès lors que les autorités locales convergent vers l’enjeu 

collectif de tout mettre en œuvre pour construire et entretenir des voies de communication efficaces 

dans l’intérêt de tous les habitants du territoire. 

Date N° de 
version 

Rédacteur Avancement 

24-10-2018 0 Yvan  LEFEUVRE Présentation des métiers du gestionnaire routier 
en commission Equipement de l’Assemblée 
Territoriale. 

5-11-2018 1 Yvan  LEFEUVRE Version 1 présentée à l’AT et au chef du  
Territoire, par voie de délibération 
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1 Le réseau routier des îles Wallis et Futuna

favoriser les déplacements et le développement économique
 

Le territoire de Wallis et Futuna se caractérise par un climat équatorial avec deux saisons

austral avec des alizés et une période cyclonique d’été pouvant présenter des épisodes de moussons. 

Les deux îles sont également soumises 

aux risques sismiques et tsunamis. 

constitués d’argile, de basalte et sur Futuna de falaise de calcaire (catcha d’origine 

se rajoute un mitage prononcé sur l’ensemble des terres à Wallis et tout au long du trait de côte à 

Futuna pour un nombre d’habitants réduit

inexistants.  

Ces éléments de contexte dressent le panorama de contraintes très fortes pour la construction puis 

l’entretien d’un réseau routier performant 

conséquence, les routes souffrent d’un état de dégradation général 

avancé à Futuna. 

1.1 Le contexte de Wallis : un réseau routier en enduit superficiel fragilisé par le climat 

équatorial 

 

A Wallis : 144kms de routes territoriales

souvent revêtues en enduits superficiels 

nécessitant un entretien très fréquent

Pour une large part, les travaux routiers 

sont réalisés en régie, ce qui est une 

exception française.  

DIAGNOSTIC : 

Sur Wallis le réseau routier est 

globalement fonctionnel, mais le manque 

de structure de fondation des chaussées, 

supportant un simple enduit superficiel, 

souffre d’une dégradation accélérée par 

rapport aux routes métropolitaines

grande partie du réseau routier présente 

des désordres classiques : fissurations, 

faïençage de l’uni, orniérage, nids de 

poules récurrents après chaque épisode 

pluvieux, assainissement pluvial 

défectueux sur quasiment tout le réseau. 

Par voie de conséquence, les chaussées 

subissent une usure rapide.  
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Le réseau routier des îles Wallis et Futuna : un patrimoine essentiel pour 

favoriser les déplacements et le développement économique 

Le territoire de Wallis et Futuna se caractérise par un climat équatorial avec deux saisons

vec des alizés et une période cyclonique d’été pouvant présenter des épisodes de moussons. 

soumises aux risques de fortes pluies et fortes houles et plus rarement 

aux risques sismiques et tsunamis. Du point de vue géologique, les sols en place sont principalement 

constitués d’argile, de basalte et sur Futuna de falaise de calcaire (catcha d’origine 

se rajoute un mitage prononcé sur l’ensemble des terres à Wallis et tout au long du trait de côte à 

r un nombre d’habitants réduit et donc des trafics faibles où les modes doux sont quasi 

Ces éléments de contexte dressent le panorama de contraintes très fortes pour la construction puis 

l’entretien d’un réseau routier performant pour un développement durable des deux î

les routes souffrent d’un état de dégradation général préoccupant

: un réseau routier en enduit superficiel fragilisé par le climat 

144kms de routes territoriales 

en enduits superficiels 

nécessitant un entretien très fréquent. 

les travaux routiers 

sont réalisés en régie, ce qui est une 

routier est 

globalement fonctionnel, mais le manque 

de structure de fondation des chaussées, 

supportant un simple enduit superficiel, 

dégradation accélérée par 

rapport aux routes métropolitaines. Une 

grande partie du réseau routier présente 

: fissurations, 

faïençage de l’uni, orniérage, nids de 

poules récurrents après chaque épisode 

pluvieux, assainissement pluvial 

défectueux sur quasiment tout le réseau. 

Par voie de conséquence, les chaussées 
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: un patrimoine essentiel pour 

 

Le territoire de Wallis et Futuna se caractérise par un climat équatorial avec deux saisons : un hiver 

vec des alizés et une période cyclonique d’été pouvant présenter des épisodes de moussons. 

fortes pluies et fortes houles et plus rarement 

es sols en place sont principalement 

constitués d’argile, de basalte et sur Futuna de falaise de calcaire (catcha d’origine corallienne). A cela, 

se rajoute un mitage prononcé sur l’ensemble des terres à Wallis et tout au long du trait de côte à 

et donc des trafics faibles où les modes doux sont quasi 

Ces éléments de contexte dressent le panorama de contraintes très fortes pour la construction puis 

loppement durable des deux îles. En 

préoccupant à Wallis voire très 

: un réseau routier en enduit superficiel fragilisé par le climat 
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En Août 2018, le premier diagnostic complet de l’état des routes de Wallis a été finalisé par le STP 

(cf. Annexe 10: cartes par RT et détail du scanner par RT) démontrant l’état préoccupant du réseau 

routier. Les désordres ont été relevés tous les 100 mètres et ont fait l’objet d’une analyse pointue 

avec un bureau d’études géotechnique de Nouméa. 

Cet état des lieux très fin a permis de dimensionner raisonnablement la demande de crédits pour le 

contrat de convergence et de transformation 2019-2022. 

1.2 Le contexte de Futuna : un réseau routier en dalle béton en état dégradé très avancé 

 

A Futuna : 63 kms de routes 

territoriales dont le réseau principal de 

30kms en dalles bétonnées est en très 

mauvais état.  

La totalité des travaux routiers sont 

réalisés en régie, ce qui est une 

exception française.  

La situation très préoccupante de 

l’approvisionnement en matériaux de 

chantier BTP à Futuna pénalise les 

travaux de rénovation du réseau 

routier. 

DIAGNOSTIC : 

Sur Futuna, le niveau de service est très dégradé, comme a pu le constater le ministre Sébastien 

Lecornu, à l’occasion de sa visite en septembre 2017. La quasi-totalité du réseau routier principal 

ceinturant l’île est fortement dégradé, et une section de 1km de route aux pyramides de Poï a été 

emportée par le cyclone Toma en 2010, sans jamais avoir été reconstruite. Les conditions de 

sécurité sont extrêmement tendues et la priorité des TP de Futuna consiste à utiliser les deniers 

publics dans la réparation des trous les plus importants dans les dalles béton, tout au long de 

l’année.  

Dans ce contexte, le STP a établi une stratégie routière 2017-2022 (cf Annexe 13) s’appuyant sur 

un diagnostic de la situation critique généralisée démontrant que la technique des dalles béton est à 

proscrire sur le réseau principal, d’autant que Futuna se trouve en zone sismique forte.  

En 2018, une autre technique a été expérimentée avec succès sur 3kms de routes de village sur le 

royaume d’ALO, grâce à l’utilisation d’un matériau calcaire – le catcha - abondant dans certaines 

montagnes de Futuna, d’autant que l’unique carrière de basalte est fragilisée. Le Territoire a donc 

investit de manière volontariste dans les techniques associées : achats de matériels et engins, 

formation lourde des agents, recherche de gisements avec un géotechnicien, prise en compte dès 

la conception de l’assainissement routier. Les premiers travaux lourds sur le réseau principal 

démarreront en Novembre 2018 et se poursuivront les années à venir avec la même technique. 
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1.3 La référence à la stratégie de dévelo

 

La stratégie de développement durable des îles Wallis et Futuna 2030 rapporte le texte suivant

« Extension du réseau routier : 
 
Les routes de Wallis sont constituées de 80 km de chaussées revêtues et de 50 km de
non revêtues. Ces chaussées sont composées d’une couche de forme en 0/30 et d’une bicouche. 
Cette constitution est peu onéreuse mais se dégrade très rapidement d’
tropical et les fortes pluies qui favorisent la création
rive. 
 
A Futuna, les routes ont été ferraillées et bétonnées avec des matériaux de carrière et se dégradent 
moins rapidement mais depuis le cyclone TOMA
 
A l’heure actuelle, le service des Travaux Publics n’a pas les moyens financiers nécessaires pour 
assurer l’entretien préventif des routes à un niveau satisfaisant, à Wallis comme à Futuna.
 
Il est impératif de prioriser les besoins, par exemple en privilégian
plutôt que l’extension des routes internes aux villages, la création de trottoirs ou d’anticiper 
l’implantation des futures zones d’activités.
 
Ainsi, il est nécessaire que le Territoire se dote d’un plan directeur pluria
ses routes et que les actions menées dans le cadre du Contrat de Développement 2012
poursuivies. » 
 
La stratégie de développement durable prévoit donc la rédaction d’un schéma directeur des routes 

définissant les principales règles de gestion optimisée du réseau routier territorial, ainsi que les 

moyens humains, matériels et financiers mis à contribution.

 

1.4 Les enjeux du schéma directeur des routes fondés sur la durabilité des techniques et

l’optimisation des crédits  

 

 • Assurer les liaisons routières de Wallis et de Futuna dans de bonnes 
conditions de fluidité, de sécurité, et de confort pour l’usager.

☼
• Respecter l’environnement dans les pratiques d’entretien et de 

constructions routières.

€
• Dynamiser le développement économique et touristique du Territoire.

Θ
• professionaliser la mission Education Routière et développer la 

prévention à la Sécurité Routière
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La référence à la stratégie de développement durable des îles Wallis et Futuna

La stratégie de développement durable des îles Wallis et Futuna 2030 rapporte le texte suivant

Les routes de Wallis sont constituées de 80 km de chaussées revêtues et de 50 km de
non revêtues. Ces chaussées sont composées d’une couche de forme en 0/30 et d’une bicouche. 
Cette constitution est peu onéreuse mais se dégrade très rapidement d’autant plus avec le c
tropical et les fortes pluies qui favorisent la création de « nids de poule » et les affaissements de 

A Futuna, les routes ont été ferraillées et bétonnées avec des matériaux de carrière et se dégradent 
ais depuis le cyclone TOMA, en 2010, la route est coupée au nord

heure actuelle, le service des Travaux Publics n’a pas les moyens financiers nécessaires pour 
assurer l’entretien préventif des routes à un niveau satisfaisant, à Wallis comme à Futuna.

Il est impératif de prioriser les besoins, par exemple en privilégiant l’entretien des routes actuelles 
plutôt que l’extension des routes internes aux villages, la création de trottoirs ou d’anticiper 
l’implantation des futures zones d’activités. 

Ainsi, il est nécessaire que le Territoire se dote d’un plan directeur pluriannuel pour la gestion de 
ses routes et que les actions menées dans le cadre du Contrat de Développement 2012

La stratégie de développement durable prévoit donc la rédaction d’un schéma directeur des routes 

pales règles de gestion optimisée du réseau routier territorial, ainsi que les 

moyens humains, matériels et financiers mis à contribution. 

Les enjeux du schéma directeur des routes fondés sur la durabilité des techniques et

Assurer les liaisons routières de Wallis et de Futuna dans de bonnes 
conditions de fluidité, de sécurité, et de confort pour l’usager.

Respecter l’environnement dans les pratiques d’entretien et de 
constructions routières.

Dynamiser le développement économique et touristique du Territoire.

professionaliser la mission Education Routière et développer la 
prévention à la Sécurité Routière
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ppement durable des îles Wallis et Futuna 

La stratégie de développement durable des îles Wallis et Futuna 2030 rapporte le texte suivant : 

Les routes de Wallis sont constituées de 80 km de chaussées revêtues et de 50 km de chaussées 
non revêtues. Ces chaussées sont composées d’une couche de forme en 0/30 et d’une bicouche. 

autant plus avec le climat 
» et les affaissements de 

A Futuna, les routes ont été ferraillées et bétonnées avec des matériaux de carrière et se dégradent 
, en 2010, la route est coupée au nord-est de l’île. 

heure actuelle, le service des Travaux Publics n’a pas les moyens financiers nécessaires pour 
assurer l’entretien préventif des routes à un niveau satisfaisant, à Wallis comme à Futuna. 

t l’entretien des routes actuelles 
plutôt que l’extension des routes internes aux villages, la création de trottoirs ou d’anticiper 

nnuel pour la gestion de 
ses routes et que les actions menées dans le cadre du Contrat de Développement 2012-2017 soient 

La stratégie de développement durable prévoit donc la rédaction d’un schéma directeur des routes 

pales règles de gestion optimisée du réseau routier territorial, ainsi que les 

Les enjeux du schéma directeur des routes fondés sur la durabilité des techniques et 

 

Assurer les liaisons routières de Wallis et de Futuna dans de bonnes 
conditions de fluidité, de sécurité, et de confort pour l’usager.

Respecter l’environnement dans les pratiques d’entretien et de 

Dynamiser le développement économique et touristique du Territoire.

professionaliser la mission Education Routière et développer la 



 

  

 
  Service des Travaux Publics 
 
 

1.5 La présentation du schéma directeur des routes

 

Ce Schéma Directeur des Routes décrit l’ensemble des métiers du gestionnaire de la route, assurés 

principalement par le service des travaux publics du 

 

Seront annexés plusieurs documents de référence des métiers du gestionnaire routier ainsi que des 

arrêtés officiels participant à la réglementation locale en matière de voirie et d’éducation routière.

 

 

Ce schéma directeur des routes territoriales 

l’évaluation conduite par le comité de pilotage constitué pour l’occasion (cf. chapitre 

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

 

 
Service des Travaux Publics  

La présentation du schéma directeur des routes 

Ce Schéma Directeur des Routes décrit l’ensemble des métiers du gestionnaire de la route, assurés 

principalement par le service des travaux publics du Territoire des îles Wallis et Futuna

plusieurs documents de référence des métiers du gestionnaire routier ainsi que des 

arrêtés officiels participant à la réglementation locale en matière de voirie et d’éducation routière.

des routes territoriales a vocation à être réactualisé annuellement à l’issue de 

l’évaluation conduite par le comité de pilotage constitué pour l’occasion (cf. chapitre 

• Présentation générale du réseau routier de Wallis et de Futuna

• Présentation de la méthode de gestion InfraMEGA adaptée au Territoire

• Description de la mission de CONNAISSANCE des Routes

• Description de la mission de SURVEILLANCE des Routes

• La PROGRAMMATION pluriannuelle des travaux de confortement routiers

• L'optimisation de l'ENTRETIEN des routes pour une voirie durable

• Actions du gestionnaire routier concourants à la politique de SECURITE 
ROUTIERE

• La GOUVERNANCE du pilotage du schéma directeur des routes

• Annexes
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Ce Schéma Directeur des Routes décrit l’ensemble des métiers du gestionnaire de la route, assurés 

erritoire des îles Wallis et Futuna : 

 

plusieurs documents de référence des métiers du gestionnaire routier ainsi que des 

arrêtés officiels participant à la réglementation locale en matière de voirie et d’éducation routière. 

ualisé annuellement à l’issue de 

l’évaluation conduite par le comité de pilotage constitué pour l’occasion (cf. chapitre 8). 

Présentation générale du réseau routier de Wallis et de Futuna

Présentation de la méthode de gestion InfraMEGA adaptée au Territoire

Description de la mission de CONNAISSANCE des Routes

Description de la mission de SURVEILLANCE des Routes

La PROGRAMMATION pluriannuelle des travaux de confortement routiers

L'optimisation de l'ENTRETIEN des routes pour une voirie durable

Actions du gestionnaire routier concourants à la politique de SECURITE 

La GOUVERNANCE du pilotage du schéma directeur des routes



 
 

  

  
  Service des Travaux Publics  
 
 

 

Sc

S
c

h
é

m
a

 D
ir

e
c

te
u

r 
d

e
s

 R
o

u
te

s
 T

e
rr

it
o

ri
a

le
s

 

11  

66 

2 Une méthode de gestion pragmatique « InfraMEGA » et une démarche qualité 

2.1  Rappel des contraintes locales dans la gestion des routes 

Les moyens financiers mis à disposition par le Territoire sur les réseaux routiers sont nettement 

insuffisants pour garantir un niveau de service minimal sur les voies principales à Wallis et encore 

plus à Futuna. L’appui des contrats de développement puis de convergence et de transformation 

sont donc indispensables pour investir dans la restructuration des réseaux routiers mais resteront 

contraints par rapport à l’ampleur de la tâche. 

C’est pour cela qu’il est nécessaire de mettre en place une méthode de gestion des routes à 

moyens contraints en priorisant les tâches d’entretien et en augmentant en continu la qualité du 

service rendu aux usagers, notamment en matière de patrouillage du réseau routier. 

2.2 Le logigramme de la gestion des routes 

La méthode de gestion des routes retenue, dénommée « InfraMEGA » s’appuie sur 4 grandes 

missions : la connaissance, la surveillance, la programmation et l’amélioration des routes. 

Elle est à la fois technique et pratique car elle s’appuie sur des indicateurs d’état objectifs qualifiant 

l’usage de la route (par l’indice fonctionnel IF), l’état de santé de la route (par l’indice de gravité 

global IGG de la route et de ses dépendances), desquels est déduit l’indice de programmation 

(IP=IFxIGG) qui permet de prioriser les sections de routes les plus urgentes à conforter.  Cette 

priorisation est complétée par les estimations prévisionnelles de travaux de chacune des sections 

de routes, ce qui conduit le gestionnaire à pouvoir proposer au maître d’ouvrage une liste de 

chantier planifiée sur plusieurs années en fonction du budget annuel disponible. 

Le logigramme suivant retrace le cycle de la gestion optimisée des routes à moyens contraints : 
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2.3 Une méthode applicable à la gestion de tous les objets d’infrastructures publics (GPI) 

 

Le Territoire souhaite s'engager dans le déploiement d'une plate-forme d'échange de données 

cartographiques sur internet fondée sur l’amélioration continue de la connaissance des 

infrastructures publiques afin de mieux défendre ses projets de développement durable; c'est le 

projet GPI pour la Gestion des Infrastructures Publiques. 

L'objectif de ce projet est de capitaliser les différentes composantes constituant la connaissance du 

Territoire afin de  répondre aux enjeux suivants: 

 Capitaliser la connaissance de toutes les infrastructures et espaces publics : routes, ponts, 

ports, aéroports, écoles, dispensaires, complexes sportifs, etc. sur les îles de Wallis et de 

Futuna; 

 Professionnaliser la gestion de ces infrastructures pour optimiser leur surveillance et 

objectiver la programmation budgétaire pluriannuelle de leur entretien préventif et curatif, 

mais aussi pour mieux concevoir la construction de nouvelles infrastructures 

publiques respectueuses de l’environnement et des coutumes locales; 

 Harmoniser les pratiques inter-services et coordonner les démarches innovantes grâce à la 

mise en place d’une base de données commune centralisée, dont les représentations 

cartographiques seront publiées en accès libre sur internet à l’usage de tous les acteurs de 

l’éducation et du développement durable du Territoire ; 

 Sécuriser les populations grâce à des outils informatisés aidant à la gestion de crise;  

 Aider à la décision pour porter des projets de développement durable.  

Ce type de projet a fait l'objet d'une tentative de déploiement en 2006 sur la base d'un financement 

FED intitulé "SIG: Système d'Information Géographique et Cartographique", qui avait permis de 

former de nombreux agents du Territoire au logiciel MAPINFO et système pour lequel l'animation 

avait été confiée à un contractuel. Au départ de ce dernier les services les plus motivés comme 

l'Economie Rurale, les Statistiques et l'Environnement ont poursuivis leurs analyses à leur niveau. 

Par manque de coordination dans la continuité, le projet s'est essoufflé et aujourd'hui plusieurs 

services n'utilisent plus d'outils cartographiques, ni de bases de données métier. 

Avec  l'arrivée du câble et la disponibilité de logiciels cartographiques libres et parfaitement 

documentés, les conditions sont donc réunies pour répondre efficacement à la demande légitime de 

nos élus, de la chefferie et nos concitoyens en matière d'information pédagogique sur la 

connaissance du Territoire en vue de son développement durable.  

Il est important de souligner que le projet GPI vise en aucun cas à recenser les maisons, 

bâtiments et terrains privés. GPI doit uniquement recenser les infrastructures publiques des îles 

de Wallis et de Futuna, afin d’en améliorer la surveillance et l’entretien permanent au bénéfice de 

tous le wallisiens et de tous les futuniens. 



 
 

  

  
  Service des Travaux Publics  
 
 

 

Sc

S
c

h
é

m
a

 D
ir

e
c

te
u

r 
d

e
s

 R
o

u
te

s
 T

e
rr

it
o

ri
a

le
s

 

13  

66 

GPI est donc un  projet d'envergure territoriale qui demande un suivi dans la durée. C'est pourquoi il 

est proposé qu’il fasse l’objet d’un suivi régulier  par un comité de pilotage représentant une large 

gouvernance des pouvoirs locaux.   

De manière opérationnelle, le service des Travaux Publics assurera la direction de l’équipe projet 

(cf. lettre de mission du préfet du 6 novembre 2018), qui devra s'appuyer sur plusieurs ressources 

humaines, matérielles et informatiques. A titre d’exemple, des premiers résultats positifs ont été 

engrangés grâce à l’embauche d’une opératrice en « Gestion de Patrimoine » au STP et à la 

coopération étroite entre le STJS et le STP pour capitaliser le patrimoine des équipements sportifs 

sur les îles de Wallis et Futuna, avec à la clef une priorisation objective de la programmation des 

interventions d’entretien, visualisables de manière cartographique. La cartographie de l’ensemble 

des routes territoriales de Wallis et de Futuna a aussi pu être mise à jour et présentée en 

commission Equipement de l’Assemblée Territoriale en juin 2018. 

2.4 Vers une préprogrammation de travaux objective et rationnelle 

L’étape la plus importante du logigramme de la gestion de la route est la programmation budgétaire 

des travaux d’entretien qui relève pleinement des décideurs locaux. Pour préparer cette étape, le 

gestionnaire routier doit recenser son patrimoine routier, le caractériser en terme d’usage, analyser 

son état de santé à l’aide d’indicateur de dégradations, et en déduire une priorisation objective qu’il 

proposera aux décideurs. 

La méthode InfraMEGA s’appuie sur les travaux menés par M. Yvan Lefeuvre dans le domaine des 

Ouvrages d’Art, alors qu’il était chef du service des Ouvrages d’Art du département de la Haute-

Savoie de 1995 à 1998. La méthode de gestion automatisée (OA-MéGA) a été reconnu par un jury 

d’experts au congrès mondial de la route à Durban en 2003 (cf. Annexe 15). Elle fut ensuite reprise 

par de nombreuses collectivités françaises, notamment en Nouvelle Calédonie. Son adaptation aux 

routes intéresse aussi grandement la DI3T et la DEPS dans le cadre de l’Accord Particulier. 

En résumé cette méthode s’appuie sur une série d’indices d’état permettant au final de caractériser 

un degré de priorisation des interventions, par de simples opérations mathématiques : 

1. IF : Indice Fonctionnel (note de 0 à 20) caractérisant l’usage de la route prenant en compte 

le trafic, l’accès à des sites stratégiques sur les plans de la santé, de l’économie par 

exemple. Il sera défini au chapitre 3. Cet indice évolue peu dans le temps ; 
2. IGG : Indice de Gravité Global (note de 0 à 20) caractérisant l’état de dégradation global de 

sections de routes à partir de relevés de désordres effectués sur le terrain (cf. chapitre 4). 

Cet indice est à réévalué chaque année pour suivre l’état de santé annuel des routes ; 
3. S : Indice de Sécurité précisant si une section de route présente un risque immédiat pour 

l’usager. Cet indice est à redéfinir chaque année, grâce à l’accidentologie mise à jour ; 
4. IP : Indice de priorisation ou de préprogrammation (note de 0 à 400 ). Il permet de croiser 

l’usage et l’état de la route en un seul indice définit par l’opération : IP = IF x IGG suivi de 

[S] – cf Chapitre 5. Il sera donc mis à jour chaque année. 
5. Q : Indice de Qualité des routes à conforter. Correspond à l’évaluation prévisionnelle 

provisoire de confortement des sections de routes identifiées comme prioritaires. 
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Dans le graphe de priorisation suivant, chaque section de route apparaît comme un point avec pour 

coordonnées les indices IF-IGG-Q : 

 

 

 

 

 

 

 
 

La méthode InfraMEGA, propose de prioriser les sections de routes à conforter en prenant compte à la 

fois l’usage de la route (indice IF) et son état de santé (indice IGG). Sur le graphe, les points situés en 

haut à droite sont donc les plus importants à retenir.  

Une hyperbole (verte sur le graphe) permet ainsi de définir les 4 sections, dans l’exemple du graphe ci-

dessus, les plus importantes pour le programme de travaux de l’année n dont le budget permet de 

réaliser la somme des travaux des 4 sections au dessus de l’hyperbole verte (indices Q).  

De la même façon il est alors possible de définir le programme de travaux de l’année n+1 constitué des 

sections de routes situées entre les hyperboles rouge et verte sur le graphe supra. 

Et ainsi de suite…L’hyperbole glisse du bord en haut à droite vers le bord en bas à gauche, ce qui 

priorise chaque section les unes par rapport aux autres. La facilité de la méthode vient justement du 

choix de l’hyperbole car son paramètre est IP=IFxIGG pour chaque section. Le raisonnement consiste 

donc au final à classer chaque section de route selon les indices de programmation (IP) décroissant. 

Le centre de gravité des points (G) au centre de ce graphe permet de suivre la qualité du service 

rendu à l’usager tout au long des années avec une flèche orientée préférentiellement vers le 

haut à gauche. 

Le service gestionnaire produira ainsi un tableau des sections de routes priorisées avec les coûts 

d’estimation de travaux qu’il proposera annuellement aux décideurs avant chaque session budgétaire. 
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2.5 L’aide à la décision offerte par une solution informatisée axée sur la représentation 

cartographique des routes du Territoire (GPI) 

Les outils de GPI permettent de 

mettre en œuvre la méthode 

Infra-MEGA : 
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2.6 Une démarche qualité au service de l’amélioration continue

Le service des travaux publics doit réussir dans ses missions de service public au plus proche des 

usagers de la route et des candidats aux épreuves d

Pour cela, il doit démontrer être performant, c'est

grâce à une nouvelle organisation plus lisible pour l’usager, et produire un service de qualité, dont le

premier indicateur de satisfaction est exprimé directement par l’usager de la route.

La marge de progrès est encore grande, pas seulement à cause du manque de crédit, mais aussi du 

fait d’un manque de vision partagée sur la nécessité de démontrer le trava

La démarche qualité va nous 

y aider, par plus de 

plannings, plus de méthodes 

écrites, de capitalisation des 

expériences passées,d es 

formulaires de rendus 

compte adaptés mais pas 

trop nombreux, un nouvel 

organigramme identifiant 

aisément les rôles de 

chacun, un plan quinquennal 

de renouvellement des 

engins, un plan de formation 

annuel, des conditions de 

travail respectueuses de 

l’hygiène et la sécurité, un 

bilan d’activité annuel, et le 

plus important une ambiance 

volontaire et serein de travail. 

 

Concrètement pour chacune des missions du gestionnaire routier, ainsi que pour l’éducation routière, 

le schéma directeur des routes territorial engage le STP sur des pistes concrètes d’amélioration 

mesurables rapportées aux décideurs loca

 

Ce symbole représente le logo de la démarche Qualité du service des travaux 

publics de Wallis et de Futuna pour mettre en œuvre le schéma directeur des 

routes territoriales.

Il est utilisé devant chacun des engagements d

  

 

 
Service des Travaux Publics  

Une démarche qualité au service de l’amélioration continue 

Le service des travaux publics doit réussir dans ses missions de service public au plus proche des 

usagers de la route et des candidats aux épreuves du code de la route et du permis de conduire.

Pour cela, il doit démontrer être performant, c'est-à-dire efficace dans ses actions planifiées, efficient 

grâce à une nouvelle organisation plus lisible pour l’usager, et produire un service de qualité, dont le

premier indicateur de satisfaction est exprimé directement par l’usager de la route.

La marge de progrès est encore grande, pas seulement à cause du manque de crédit, mais aussi du 

d’un manque de vision partagée sur la nécessité de démontrer le travail bien fait avec fierté.

Concrètement pour chacune des missions du gestionnaire routier, ainsi que pour l’éducation routière, 

le schéma directeur des routes territorial engage le STP sur des pistes concrètes d’amélioration 

mesurables rapportées aux décideurs locaux lors du bilan de fin d’année.  

Ce symbole représente le logo de la démarche Qualité du service des travaux 

publics de Wallis et de Futuna pour mettre en œuvre le schéma directeur des 

routes territoriales. 

Il est utilisé devant chacun des engagements du STP. 
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Le service des travaux publics doit réussir dans ses missions de service public au plus proche des 

u code de la route et du permis de conduire. 

dire efficace dans ses actions planifiées, efficient 

grâce à une nouvelle organisation plus lisible pour l’usager, et produire un service de qualité, dont le 

premier indicateur de satisfaction est exprimé directement par l’usager de la route. 

La marge de progrès est encore grande, pas seulement à cause du manque de crédit, mais aussi du 

il bien fait avec fierté. 

Concrètement pour chacune des missions du gestionnaire routier, ainsi que pour l’éducation routière, 

le schéma directeur des routes territorial engage le STP sur des pistes concrètes d’amélioration 

Ce symbole représente le logo de la démarche Qualité du service des travaux 

publics de Wallis et de Futuna pour mettre en œuvre le schéma directeur des 
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3 La connaissance du patrimoine routier

3.1 Les règles de changement de statut des routes

 

L’objectif premier du classement des routes est de 

territoriales dont le gestionnaire routier (le service des travaux publics de Wallis et Futuna) 

aura la charge exclusive. En aucun cas la question foncière n’intervient dans ses missions.

A été soumis à l’Assemblée Territoriale
revêtues et des voies non revêtues des îles de Wallis et de Futuna au 31 mai 2018
intégrées les routes de villages revêtues dans le réseau routier territorial
RT65) et 6 pour Futuna (RT17 à RT22), afin que le servic
entretien périodique. Ce qui a été rendu exécutoire par arr
 
A l’avenir, il est proposé que, les routes de villages nouvellement revêtues intègrent le réseau routier 
territorial. Ce classement sera soumis annuellement à la C
 

3.2 Le réseau routier territorial de Futuna

La carte des 46,6 kilomètres de routes territoriales de Futuna
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3 La connaissance du patrimoine routier : la pierre angulaire d’une bonne gestion

3.1 Les règles de changement de statut des routes 

L’objectif premier du classement des routes est de déterminer, par arrêté, 

nnaire routier (le service des travaux publics de Wallis et Futuna) 

En aucun cas la question foncière n’intervient dans ses missions.

A été soumis à l’Assemblée Territoriale (AT) une cartographie réactualisée des routes territoria
revêtues et des voies non revêtues des îles de Wallis et de Futuna au 31 mai 2018

les routes de villages revêtues dans le réseau routier territorial : 29 pour Wallis (RT37 à 
RT65) et 6 pour Futuna (RT17 à RT22), afin que le service des TP prenne en charge directement leur 

Ce qui a été rendu exécutoire par arrêté du Préfet, chef du Territoir

A l’avenir, il est proposé que, les routes de villages nouvellement revêtues intègrent le réseau routier 
soumis annuellement à la Commission Equipement

3.2 Le réseau routier territorial de Futuna 

routes territoriales de Futuna, tel qu’acté dans l’arrêté 2018
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: la pierre angulaire d’une bonne gestion 

 les routes 

nnaire routier (le service des travaux publics de Wallis et Futuna) 

En aucun cas la question foncière n’intervient dans ses missions. 

une cartographie réactualisée des routes territoriales 
revêtues et des voies non revêtues des îles de Wallis et de Futuna au 31 mai 2018, où ont été 

: 29 pour Wallis (RT37 à 
e des TP prenne en charge directement leur 
êté du Préfet, chef du Territoire (Annexe 9). 

A l’avenir, il est proposé que, les routes de villages nouvellement revêtues intègrent le réseau routier 
ommission Equipement de l’AT. 

tel qu’acté dans l’arrêté 2018 : 
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Photos choisies de routes à Futuna : 
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3.3 Le réseau routier territorial de Wallis

La carte des 140 kilomètres de routes territoriales de Wallis
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3.3 Le réseau routier territorial de Wallis 

routes territoriales de Wallis, tel qu’acté dans l’arrêté 2018
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tel qu’acté dans l’arrêté 2018 : 
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Photos choisies de routes à Wallis : 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
  Service des Travaux Publics 
 
 

3.4 La hiérarchisation du réseau ro

3.4.1 La définition des catégories du réseau routier

Afin d’optimiser les moyens humains et matériels disponibles au service des travaux publics de Wallis 

et Futuna ainsi que les ressources budgétaires contraintes, il est nécessaire de hiérarchiser le réseau 

en 3 catégories pour prioriser les actions d’entretien et définir un niveau de service adéquat.

Catégories Définitions 

1 Structurant 
Routes principales desservant les principaux axes 
stratégiques et économiques du Territoire

2 Secondaire 
Assure le maillage secondaire du Territoire entre les 
routes structurantes

3 Tertiaire Permet de desservir l’ensemble d

  Kilométrages totaux des routes territoriales

4 Villages Réseau des routes de village

 

La section de route est définie, comme un tronçon routier homogène sur le plan du rev

deux carrefours routiers. 

3.4.2 La carte des catégories de réseau à Futuna

Le réseau structurant à Futuna (catégorie 1 en rouge sur la carte) permet d’irriguer les principaux 

bassins de vie depuis le village de FIUA jusqu’à POÏ en passant p
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du réseau routier territorial en 3 catégories à Wallis et à Futuna

3.4.1 La définition des catégories du réseau routier du Territoire et des sections de routes

Afin d’optimiser les moyens humains et matériels disponibles au service des travaux publics de Wallis 

una ainsi que les ressources budgétaires contraintes, il est nécessaire de hiérarchiser le réseau 

en 3 catégories pour prioriser les actions d’entretien et définir un niveau de service adéquat.

Wallis

ncipales desservant les principaux axes 
stratégiques et économiques du Territoire 

39 

Assure le maillage secondaire du Territoire entre les 
routes structurantes 

22 

Permet de desservir l’ensemble des villages 77 

Kilométrages totaux des routes territoriales 139 773

Réseau des routes de village Routes non gérées par

est définie, comme un tronçon routier homogène sur le plan du rev

.4.2 La carte des catégories de réseau à Futuna 

Le réseau structurant à Futuna (catégorie 1 en rouge sur la carte) permet d’irriguer les principaux 

bassins de vie depuis le village de FIUA jusqu’à POÏ en passant par l’aéroport de VELE
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à Wallis et à Futuna 

et des sections de routes 

Afin d’optimiser les moyens humains et matériels disponibles au service des travaux publics de Wallis 

una ainsi que les ressources budgétaires contraintes, il est nécessaire de hiérarchiser le réseau 

en 3 catégories pour prioriser les actions d’entretien et définir un niveau de service adéquat. 

Wallis Futuna 

 696 km 19 363 km 

 772 km 22 086 km 

 305 km 5 142 km 

773 km 46591 km 

Routes non gérées par le STP 

est définie, comme un tronçon routier homogène sur le plan du revêtement, entre 

Le réseau structurant à Futuna (catégorie 1 en rouge sur la carte) permet d’irriguer les principaux 

ar l’aéroport de VELE : 
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3.4.3 La carte des catégories de réseau à Wallis
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3.4.3 La carte des catégories de réseau à Wallis 
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3.5 La description technique des routes 

 

Le premier intérêt de la hiérarchisation des réseaux routiers est de pouvoir définir les coupes

transversales types en géométrie et en structure.

Pour Futuna, une seule coupe est définie afin de prendre en compte l’ensemble des problématiques 

d’emprises, de structure de chaussée et d’optimisation de l’évacuation des eaux superficielles vers la 

mer. Le corps de chaussée est en catcha, l’enduit superficiel est en bicouche d’émulsion de bitume 

avec des granulats d’origine basaltique ou calcaire.

 

La coupe transversale type de la route littorale de Futuna sera définie de la manière suivante

 

Pour les autres routes, plus dans les terres ou la montagne, il sera toujours recherché de concevoir la 

même coupe transversale type, tout en s’adaptant au maximum au milieu naturel et aux contraintes 

des riverains. 

Dans les deux cas, l’utilisation du catcha sera p

Pour les enduits superficiels, mono-

pourront être utilisés. 
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La description technique des routes selon la catégorie du réseau routier 

Le premier intérêt de la hiérarchisation des réseaux routiers est de pouvoir définir les coupes

transversales types en géométrie et en structure. 

, une seule coupe est définie afin de prendre en compte l’ensemble des problématiques 

d’emprises, de structure de chaussée et d’optimisation de l’évacuation des eaux superficielles vers la 

Le corps de chaussée est en catcha, l’enduit superficiel est en bicouche d’émulsion de bitume 

avec des granulats d’origine basaltique ou calcaire. 

La coupe transversale type de la route littorale de Futuna sera définie de la manière suivante

autres routes, plus dans les terres ou la montagne, il sera toujours recherché de concevoir la 

même coupe transversale type, tout en s’adaptant au maximum au milieu naturel et aux contraintes 

Dans les deux cas, l’utilisation du catcha sera privilégiée dans la constitution du corps de chaussée. 

-, bi-, ou tri-couches : les gravillons d’origine basaltique ou calcaire 
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selon la catégorie du réseau routier  

Le premier intérêt de la hiérarchisation des réseaux routiers est de pouvoir définir les coupes 

, une seule coupe est définie afin de prendre en compte l’ensemble des problématiques 

d’emprises, de structure de chaussée et d’optimisation de l’évacuation des eaux superficielles vers la 

Le corps de chaussée est en catcha, l’enduit superficiel est en bicouche d’émulsion de bitume 

La coupe transversale type de la route littorale de Futuna sera définie de la manière suivante : 

autres routes, plus dans les terres ou la montagne, il sera toujours recherché de concevoir la 

même coupe transversale type, tout en s’adaptant au maximum au milieu naturel et aux contraintes 

dans la constitution du corps de chaussée.  

: les gravillons d’origine basaltique ou calcaire 
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Pour Wallis, les coupes types pour les 3 catégories sont
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les coupes types pour les 3 catégories sont : 
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3.6 La description fonctionnelle des routes pour qualifier l’usage prioritaire des voiries 

par la population et les services publics 

 

3.6.1 Définition de l’indice fonctionnel d’une section de routes 

Chaque section de routes fait l’objet d’un calcul de son indice fonctionnel IF, qui se décompose en 5 

valeurs IFi avec des domaines de valeur préétablis et dont la somme maximale est bornée à 20 

points. 

N° Libellés des sous IFi 
Valeur 

max 
 

Définition 

IF1 Catégorie du réseau 12 

=12: réseau structurant 
= 8: réseau secondaire 
= 4: réseau tertiaire 
= 0: réseau villages 

IF 2 Conditions d'exploitation  4 
+4 si itinéraire régulier des PL / +2 passage irrégulier de PL / +1 
si itinéraire Vélos / +1 si itinéraire touristique 

IF 3 
Importance physique de 
la chaussée 1 +1 si largeur chaussée supérieure à 6 m 

IF 4 
Fréquentation des 
piétons 1 +1 si milieu urbain ou forte présence de piétons 

IF 5 Risques aux usagers 2 
+1 par risque identifié : inondations / chute d'arbres / 
glissements de terrain / aqueduc / virage dangereux 

 

Exemple : La section de la RT2 allant vers le sud de WALLIS est notée : IF=12+4+1=17 / 20 

Ainsi les 146 sections de routes territoriales de Wallis et les 52 sections de routes territoriales de 

Futuna ont fait l’objet en octobre 2018 d’une qualification de leur fonctionnalité ou usage selon cette 

grille de calcul homogène. Elles sont dorénavant toutes comparables en termes d’usage et donc 

facilement priorisables par ordre d’importance fonctionnelle.  

 

L’équilibre des courbes des IF à Wallis et à Futuna est à harmoniser en fonction d’une politique 

routière réaliste au regard des niveaux de service recherchés selon l’usage des routes. 

0
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15000
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25000

30000

35000

0 5 10 15 20

Wallis: longueur des routes par IF

0
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3.6.2 Représentation de l’usage des routes à Wallis
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3.6.2 Représentation de l’usage des routes à Wallis 

 

Sc

S
c

h
é

m
a

 D
ir

e
c

te
u

r 
d

e
s

 R
o

u
te

s
 T

e
rr

it
o

ri
a

le
s

 

26  

66 



 

  

 
  Service des Travaux Publics 
 
 

3.6.3 Représentation de l’usage des routes à Futuna
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3.6.3 Représentation de l’usage des routes à Futuna 
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3.7 Les objectifs Qualité dans la mission de connaissance du patrimoine

 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

s’engage dans l’amélioration continue de la mission connaissance du patrimoine du 

réseau routier territorial, 

 

 En premier lieu, le STP organisera annuellement la mise à jour des données de connaissance 

de chacune des sections de routes territoriales (146 à Wallis et 55 à Futuna) à partir des 

travaux effectués dans l’année en opéra

 

 En second lieu, le STP planifiera le recensement 

équipements de la route.  

La démarche qualité dans la

en œuvre les mêmes concepts que ceux développés pour la gestion des chaussées par la 

méthode InfraMEGA pour tous les autres patrimoines d’objets d’infrastructures positionnés 

dans l’emprise de la route. Dès lors, tous ces aménagements et équipements constituent 

autant de patrimoines différents. Chacun fera donc l’objet d’une fiche de recensement dans 

l’outil GPI, et d’une notation par les indices d’état (IF, IGG, IP, S, Q)  et d’un suivi dans le 

temps par le service des travaux publics.

Pour Wallis et Futuna, la liste de c

 Entrées charretières

 Abris bus et voies de stationnement des transports scolaires

 Panneaux de signalisation de police, directionnelle et touristique

 Dos d’ânes ; 

 Ouvrages d’art (ouverture supérieure à deux mètres)

 Aqueducs (ouverture inférieure à deux mètres)

 Réseaux (télécoms, BT, HT, 

 Carrefours de toute nature entre voiries publiques, de village et privées

 Aménagements routiers divers

 Poteaux d’éclairage publics sur l’emprise routière.

 

 En troisième lieu, l’archivage des dossiers de recollement de tous les chantiers routier

systématisé et sera organisé par la section Patrimoines du STP.

 

 En quatrième lieu, la sécurisation des données de l’outil GPI (Gestion des Patrimoines 

d’Infrastructure) est une priorité absolue. Le service Informatique de l’AdSup sera mis à 

contribution sur ce dossier. 
 

 En cinquième lieu, l’ensemble des routes territoriale

chaque point kilométrique. 
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objectifs Qualité dans la mission de connaissance du patrimoine

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

s’engage dans l’amélioration continue de la mission connaissance du patrimoine du 

ritorial, autour de 5 objectifs : 

En premier lieu, le STP organisera annuellement la mise à jour des données de connaissance 

de chacune des sections de routes territoriales (146 à Wallis et 55 à Futuna) à partir des 

travaux effectués dans l’année en opération d’entretien ou de modernisation.

En second lieu, le STP planifiera le recensement des aménagements de voirie et des 

La démarche qualité dans laquelle s’engage le service des Travaux Publics l’oblige à mettre 

es concepts que ceux développés pour la gestion des chaussées par la 

pour tous les autres patrimoines d’objets d’infrastructures positionnés 

. Dès lors, tous ces aménagements et équipements constituent 

patrimoines différents. Chacun fera donc l’objet d’une fiche de recensement dans 

l’outil GPI, et d’une notation par les indices d’état (IF, IGG, IP, S, Q)  et d’un suivi dans le 

temps par le service des travaux publics. 

Pour Wallis et Futuna, la liste de ces aménagements et équipements est la suivante

charretières jusqu’à 5 mètres chez les riverains de la route;

et voies de stationnement des transports scolaires ; 

de signalisation de police, directionnelle et touristique

Ouvrages d’art (ouverture supérieure à deux mètres) 

(ouverture inférieure à deux mètres) 

Réseaux (télécoms, BT, HT, AEP, numérique…) 

de toute nature entre voiries publiques, de village et privées

Aménagements routiers divers : Ilots / tourne à gauche / giratoire

Poteaux d’éclairage publics sur l’emprise routière. 

En troisième lieu, l’archivage des dossiers de recollement de tous les chantiers routier

et sera organisé par la section Patrimoines du STP. 

uatrième lieu, la sécurisation des données de l’outil GPI (Gestion des Patrimoines 

d’Infrastructure) est une priorité absolue. Le service Informatique de l’AdSup sera mis à 

 

En cinquième lieu, l’ensemble des routes territoriales seront bornées, avec indication de 
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objectifs Qualité dans la mission de connaissance du patrimoine 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

s’engage dans l’amélioration continue de la mission connaissance du patrimoine du 

En premier lieu, le STP organisera annuellement la mise à jour des données de connaissance 

de chacune des sections de routes territoriales (146 à Wallis et 55 à Futuna) à partir des 

tion d’entretien ou de modernisation. 

aménagements de voirie et des 

ublics l’oblige à mettre 

es concepts que ceux développés pour la gestion des chaussées par la 

pour tous les autres patrimoines d’objets d’infrastructures positionnés 

. Dès lors, tous ces aménagements et équipements constituent 

patrimoines différents. Chacun fera donc l’objet d’une fiche de recensement dans 

l’outil GPI, et d’une notation par les indices d’état (IF, IGG, IP, S, Q)  et d’un suivi dans le 

es aménagements et équipements est la suivante : 

jusqu’à 5 mètres chez les riverains de la route; 

 

de signalisation de police, directionnelle et touristique ; 

de toute nature entre voiries publiques, de village et privées ; 

Ilots / tourne à gauche / giratoire ; 

En troisième lieu, l’archivage des dossiers de recollement de tous les chantiers routiers est 

uatrième lieu, la sécurisation des données de l’outil GPI (Gestion des Patrimoines 

d’Infrastructure) est une priorité absolue. Le service Informatique de l’AdSup sera mis à 

s seront bornées, avec indication de 
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4 La surveillance du patrimoine routier : une exigence annuelle pour mesurer l’état 

de santé des routes 

4.1 Le modèle de qualification de l’état des routes du Territoire 

 

La méthode InfraMEGA prévoit de qualifier l’état de santé de 

n’importe quelle infrastructure par un indice de gravité global 

(IGG) sur une échelle de O à 20, qui se décline en 5 sous-

indices (IG : indices de gravités) pour mieux décrire la coupe 

transversale de la route.  

Ces indices de gravité, bornés en fonction de leur 

importance technique, sont définis comme suit : 

 

La méthode consiste alors à calculer automatiquement ces indices à partir d’un relevé de désordres 

sur le terrain. A Wallis, il a été choisi d’opérer ce relevé par pas de 100 mètres. 

Les désordres retenus sont définis pour chaque indice de gravité avec une pondération aidant à la 

prise en compte des pathologies les plus graves : 

 

Chacun des désordres est relevé par indice de gravité sur une bande de 100m pour chaque section de 

routes, avec une estimation de son importance en surface. Par exemple : 30 % de fissuration et 70 % 

sans fissures.  

Le calcul des indices de gravité est déduit du scanner de la section de route examinée par l’inspecteur 

des TP. Le détail de ce calcul est expliqué en annexe 15.  
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La conduite de ce travail à Wallis s’est déroulée de Juin à Septembre 2018 et à 

conduit à dresser la photographie générale de l’état de l’ensemble du réseau routier 

territorial de Wallis par les équipes du STP. (cf. Annexe 10) 

La saisie des désordres, relevés sur le terrain, sous GPI se fait par l’écran suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple, 

GPI édite le 

« Scanner » des 

désordres de la 

section 23 de la RT1 à 

Wallis sur 10 bandes 

de 100 m. 

Il s’agit d’une section 

en très mauvais état à 

la fois sur la chaussée, 

les trottoirs, les 

accotements et les 

fossés (zones rouges). 

Ces relevés sont 

instantanément 

traduits en indices de 

gravité pour calculer 

finalement l’IGG :  
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4.2 Les résultats du premier diagnostic des routes de W

 

 

 

  

Carte des désordres par l’IGG 
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4.2 Les résultats du premier diagnostic des routes de Wallis en 2018 
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4.3 Les résultats du diagnostic des routes de Futuna en 2017 et mis à jour en 2018 

En annexe 13 est décrite la stratégie des routes de Futuna 2017-2022, qui envisage le renouvellement 

complet du réseau structurant de Futuna dans les 4 ans du contrat de convergence et de 

transformation 2019-2022,  compte tenu de son état de dégradation très avancé. 

4.3.1 Le diagnostic visuel de 2017 

A l’occasion des 2 missions du chef de service en janvier et février 2017, un relevé visuel ajouté aux 

informations recueillies auprès d’agents de la subdivision des TP a permis d’identifier plusieurs causes 

des désordres observés, sur un réseau routier principalement constitué de dalles en béton : 

1. Dalle en bon état visuellement et stabilisée dans le temps. 

2. Dalle en bon état visuellement mais fracturée dans sa largeur. La cause en 

serait manifestement le séisme de 1993 (secteur Taoa). 

3. Dalle épaufrée sur les bords ou entre 2 dalles certainement lié à des 

défauts de calage à la mise en œuvre. 

4. Dalle fortement faïencée avec ou sans nids de poule (désagrégation 

partielle). 

5. Dalle très abîmée présentant différents désordres : faïençage, fissuration, 

épaufrures, désagrégation totale du béton, présence de trous plus ou moins 

profonds. 

Les situations 4 et 5 constituent le cas général. 

Selon les cas, différentes pathologies peuvent être mises en 

avant : 

 dosage mal, voire non défini :  
 mauvaise granulométrie (granulats trop 

volumineux) ;excès d’eau ;

 dosage en ciment erroné ; 

 taux de chlorure dans les matériaux 

douteux ; 

 pas de vibration du béton ; 
 pas de ferraillage ou mal positionné; 
 pas de contrôle des bétons

respect du dosage ;

pas de mesure de plasticité (cône 

d’Abrams) ;

pas d’éprouvette ;

pas de laboratoire à Futuna ; 

 pas de respect des enrobages du treillis      
soudé ; 

 pas de calcul préalable du 
dimensionnement de la dalle ; 

 peu d’entretien courant ; 
 compétences perfectibles. 
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4.3.2 Le diagnostic structurel conduit par le laboratoire des TP 

Monsieur Sylvain KIKANOI, en charge du laboratoire des TP de Wallis, dépêché en mission à Futuna 

en mars 2017, a réalisé 8 essais de dureté de surface par rebondissement à l’aide d’un scléromètre 

sur le réseau territorial principal, dont les résultats sont traduits sur le graphe suivant : 

 

Seules 2 sections ( 6 et 7 ) présentent des résultats acceptables pour répondre aux enjeux de la route, 

ce qui montre que l’état structurel des bétons mis en place est largement sous-dimensionné pour 

supporter le trafic local. 

Finalement, le réseau routier territorial, à l’exception de quelques sections, est globalement 

dans un état dégradé très avancé. 

 

4.3.3 Interprétation technique des pathologies du béton  

 

Afin de répondre à l’enjeu structurel de disposer d’une voirie routière efficace et sure à Futuna, au 

regard du diagnostic posé, il est nécessaire de s’interroger sur la technique des dalles en béton. 

En milieu sismique, une chaussée dure, en béton, n’est pas adaptée. En outre, l’interprétation des 

pathologies observées du vieillissement accéléré des dalles béton existantes a démontré une maîtrise 

imparfaite de cette technique dans la durée, à la fois dans les compétences mobilisées et dans la 

rigueur des processus et des matériaux de construction mis en œuvre. 
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4.4 Les règles d’exploitation du réseau routier 

4.4.1 Objectif du patrouillage planifié en fonction de la catégorie du réseau 

 

L’ensemble des routes territoriales sur Wallis comme sur Futuna font l’objet d’une surveillance 

organisée, c'est-à-dire programmée, périodique et disposant de moyens d’intervention immédiat si 

nécessaire. 

Les équipes de patrouillage surveillent les réseaux routiers territoriaux de catégories 1 et 2 une fois 

par semaine, et le réseau routier de catégorie 3 sur un rythme mensuel. 

Elles sont chargées de réagir à tout aléa ayant des conséquences sur la sécurité des usagers de la 

route soit par leurs moyens propres soit en alertant la base des TP qui dépêchera une équipe 

d’intervention. Les dangers ne pouvant pas faire l’objet d’un traitement immédiat sont sécurisés par 

un balisage adéquat. 

Les véhicules de patrouillage sont équipés d’un girophare, de 2 panneaux AK14, de 4 cônes, de 

pelles, balais, barre à mine, de produits absorbants, de clé pour serrage des panneaux routiers, 

d’une bombe de peinture fluorescente, de 2 paires de gants de travail, de chasubles rétro 

réfléchissants. 

 

4.4.2 La main courante : un outil juridique rigoureux 

Le réseau routier est soumis à plusieurs risques, soit liés aux intempéries, chutes d’arbre ou à 

l’attitude des usagers sur la route -ce sont les aléas, soit liés à la géométrie (virages dangereux, 

perte de visibilité) et à la nature structurelle des routes (perte d’adhérence, nids de poule) – c’est la 

vulnérabilité de la route. Aléas et vulnérabilité de la route peuvent créer les conditions d’une 

insécurité routière, notamment par l’amoncellement d’obstacles sur chaussée qu’il est impératif de 

déplacer pour garantir la sécurité des usagers de la route. 

Le gestionnaire de la route se doit de tout mettre en œuvre, avec les moyens dont il dispose (matériels, 

humains, méthodologiques) pour faire face à toutes situations d’insécurité routière. 

Sa responsabilité juridique est engagée sur la notion de « défaut d’entretien normal ». Charge à lui de 

démontrer qu’il programme la surveillance continue du réseau routier en adéquation avec les 

ressources disponibles et qu’il est en capacité de réagir face à des risques routiers préalablement 

identifiés grâce au patrouillage. 

En conséquence, un véhicule équipé pour la fonction de patrouillage est mis à disposition des chefs de 

subdivisions Infrastructures de Wallis et de Futuna, afin de mobiliser 2 agents patrouilleurs selon le 

planning fixé par la hiérarchie. Ces agents consigneront leurs observations sur un cahier dédié à cette 

mission, avec une page par journée de patrouillage. Des photos des évènements relevés pourront être 

insérées au constat, daté, signé par les 2 patrouilleurs et validé par visa par leur supérieur hiérarchique 

en retour de mission de patrouillage. Ce cahier constitue la « MAIN COURANTE » du patrouillage. 
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Il est rappelé que tout agent du STP de Wallis et de Futuna, du fait de ses compétences 

professionnelles propres, se doit d’alerter sa hiérarchie, s’il constate par lui-même, lors de ses propres 

déplacements professionnels et privés, une situation à risque pour les usagers du réseau routier. 

4.4.3 Les mesures d’interventions d’urgence et en situation de crise 

 
Afin de garantir un niveau de service minimal de jour comme de nuit, y compris le week-end sur les 
infrastructures publiques dont le STP a la compétence (routes, bâtiments publics, villas de 
l’Administration Supérieure, réseaux d’adduction d’eau potable, réseaux d’électrification), plusieurs 
personnels  sont chargés d’une astreinte opérationnelle : 
 

 à Wallis : le directeur du STP et son adjoint, le chef de la subdivision Infrastructure de Wallis, le 
chef de la section Routes (conducteur des travaux routiers dans le nouvel organigramme), le chef 
du garage de Wallis ; 

 à Futuna : le chef d’antenne des TP, le chef de la subdivision Infrastructure de Futuna, un 
conducteur d’engins de la section Routes de Futuna, un agent de la section AEP de Futuna ; 

 
Afin de les mobiliser en toutes circonstances, le service leur met à disposition un téléphone portable et 
un véhicule dédié. 

4.4.4 Procédures de limitation du trafic sur routes territoriales 

 

A Futuna, le réseau structurant étant concentré sur le font de mer emprunté par la grande majorité 

de tous les transports, il n’est pas utile de définir un itinéraire Poids Lourds. 

En revanche la question de définir un itinéraire Poids Lourds 

est particulièrement pertinente à Wallis, car le maillage du 

réseau routier est particulièrement dense et étalé du fait d’un 

mitage généralisé sur l’île. Or le trafic Poids Lourds, avec 

l’eau, constituent  les principales sources d’agressions des 

chaussées routières. Comme la mise en œuvre d’enrobés 

n’est pas possible au regard des budgets disponibles, il est 

important de cibler les portions de routes les plus sollicitées 

par les trafics Poids Lourds afin d’envisager de reprendre 

leurs fondations en conséquence. 

 

La carte représente ici, en rouge, les principaux axes 

empruntés par les poids lourds de toutes natures : camions, 

bus scolaires, et dans une moindre mesure engins agricoles 

ou administratifs. 

Le schéma directeur des routes propose de lancer le débat 

avec les professionnels privés et publics sur ce dossier afin 

d’identifier un itinéraire préférentiel Poids Lourds sur lequel 

les routes seraient renforcées dans leurs fondations. 
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4.5 Les objectifs Qualité dans la mission de surveillance du

 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et 

Futuna s’engage dans l’amélioration continue de la mission surveillance du patrimoine 

du réseau routier territorial, 

 En premier lieu, sur Futuna, l’objectif est de qualifier chaque section de route du réseau routier 

territorial avec les mêmes définitions des indices de gravité que ceux de Wallis. Pour cela, une 

campagne de relevé des désordres sera programmée au premier trimestre 2019

 

 En second lieu les campagnes de mise à jour des relevés des désordres des routes territoriales 

seront de périodicité annuelle. Ainsi une nouvelle campagne de relevés des désordres des 

routes sera également planifiée en 2019 sur Wallis

 

 En troisième lieu, une campagne de déflexion des routes de Wallis sera lancée dès le mois de 

novembre 2018 à Wallis, sur une durée de 6 mois. Ces mesures permettront d’étalonner d’une 

part la méthode de calcul des coûts de renforcement (chapitre 5) mais aussi d’apprécier la 

portance des routes territoriales et surtout du réseau structurant de catégorie 1. A la clef

optimisation des solutions techniques de confortement

 

 En quatrième lieu, les niveaux de service de patrouillage pour la 

réseaux routiers territoriaux de Wallis et Futuna sont

 Réseau structurant
Catégorie 1

Objectifs généraux de 
patrouillage 

Surveiller en 
permanence le réseau 

pour garant
sécurité des usagers

 
1-Détecter l’ensemble 
des désordres sur le 
réseau 

 
2-Intervenir rapidement 
en cas d’urgence et 
gestion de crise 
 
 

Véhicule de patrouille équipé, outillages, si

3-Consigner l’ensemble 
des désordres dans une 
main courante 
 

Consigner les désordres constatés

 

 
Service des Travaux Publics  

Les objectifs Qualité dans la mission de surveillance du patrimoine

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et 

Futuna s’engage dans l’amélioration continue de la mission surveillance du patrimoine 

du réseau routier territorial, autour de 4 objectifs : 

r Futuna, l’objectif est de qualifier chaque section de route du réseau routier 

territorial avec les mêmes définitions des indices de gravité que ceux de Wallis. Pour cela, une 

campagne de relevé des désordres sera programmée au premier trimestre 2019

n second lieu les campagnes de mise à jour des relevés des désordres des routes territoriales 

seront de périodicité annuelle. Ainsi une nouvelle campagne de relevés des désordres des 

routes sera également planifiée en 2019 sur Wallis ; 

une campagne de déflexion des routes de Wallis sera lancée dès le mois de 

novembre 2018 à Wallis, sur une durée de 6 mois. Ces mesures permettront d’étalonner d’une 

part la méthode de calcul des coûts de renforcement (chapitre 5) mais aussi d’apprécier la 

portance des routes territoriales et surtout du réseau structurant de catégorie 1. A la clef

ions techniques de confortement pour contenir la dépense publique

En quatrième lieu, les niveaux de service de patrouillage pour la surveillance continue des 

réseaux routiers territoriaux de Wallis et Futuna sont : 

Réseau structurant 
Catégorie 1 

Réseau secondaire 
Catégorie 2 

Surveiller en 
permanence le réseau 

pour garantir la 
sécurité des usagers 

Surveiller le réseau 
pour garantir la 

sécurité des usagers 

Moyens nécessaires : 
Véhicule de patrouille équipé 

Equipe de 1 pers. 
Fréquence HEBDOMADAIRE 

Moyens nécessaires : 
Véhicule de patrouille équipé, outillages, signalisation temporaire

Equipe de 2 pers. 
 

PERMANENT 

Consigner les désordres constatés, programmer les interventions.
 

EN CONTINU 
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patrimoine 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et 

Futuna s’engage dans l’amélioration continue de la mission surveillance du patrimoine 

r Futuna, l’objectif est de qualifier chaque section de route du réseau routier 

territorial avec les mêmes définitions des indices de gravité que ceux de Wallis. Pour cela, une 

campagne de relevé des désordres sera programmée au premier trimestre 2019 ; 

n second lieu les campagnes de mise à jour des relevés des désordres des routes territoriales 

seront de périodicité annuelle. Ainsi une nouvelle campagne de relevés des désordres des 

une campagne de déflexion des routes de Wallis sera lancée dès le mois de 

novembre 2018 à Wallis, sur une durée de 6 mois. Ces mesures permettront d’étalonner d’une 

part la méthode de calcul des coûts de renforcement (chapitre 5) mais aussi d’apprécier la 

portance des routes territoriales et surtout du réseau structurant de catégorie 1. A la clef : une 

pour contenir la dépense publique ; 

surveillance continue des 

Réseau tertiaire 
Catégorie 3 
Interventions 
ponctuelles et 

maintien de 
l’imperméabilisation 

Moyens nécessaires : 
Véhicule de patrouille 

équipé 
Equipe de 1 pers. 

Fréquence 
MENSUELLE 

gnalisation temporaire 

, programmer les interventions. 
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5 La programmation pluriannuelle des travaux de confortement routiers 
 

En 2018, le schéma directeur des routes, est la première tentative de conception d’une méthode 

objective de programmation pluriannuelle des travaux routiers. 

5.1  Bref historique des travaux d’entretien des routes 

 

Depuis plusieurs années, les montants annuels d’entretien routier pour les routes territoriales 

s’élevaient au alentour de 20 millions de Francs à Wallis, ce qui correspond à environ 2 kilomètres de 

route neuve, pour un patrimoine d’environ 140 kilomètres. A côté de cela le budget territorial a prévu 

en 2018 un montant équivalent pour la réalisation de routes de villages par le STP. 

En 2017 et 2018, le STP a réussi à mobiliser 656 milliards de francs (soit 5,5 millions d’euros) sur le 

contrat de développement 2012-2018, ce qui a permis de renouveler plusieurs engins TP sur Wallis 

comme sur Futuna.  

Sur Futuna, aucun mètre linéaire n’a pas été réalisé en 2017 et 2018 par défaut d’approvisionnement 

de matériaux de carrière de qualité. 

Sur Wallis, le choix des sections entretenues s’est porté sur des sections très urgentes en matière de 

déformations constatées et sur des sections réparées régulièrement, pour lesquelles il a fallu reprendre 

le corps de chaussées. La section Routes de Wallis a été mobilisée 4 mois fin 2018 pour la 

construction de routes de village 

Début 2018, le STP a été mobilisé 4 mois à Wallis comme à Futuna sur la gestion de la crise Dengue. 

En résumé, aucune règle particulière de priorisation des tronçons routiers à conforter n’existait. 

5.2 Les enjeux d’une programmation pluriannuelle des travaux routiers 

 

L’innovation majeure de ce premier schéma directeur des routes territoriales est de proposer un 

classement des sections de routes à conforter. 

La méthode InfraMEGA (déjà décrite au chapitre 2), introduit plusieurs indices permettant au final de 

calculer un indice de programmation ( IP=IF x IGG [S] ) comme étant la multiplication : 

 de l’indice fonctionnel (IF), qui décrit les avantages économiques que procure une route à la 

collectivité, autrement dit l’usage ou l’efficacité de la route ; 

 et de l’indice de gravité global (IGG), qui apprécie les coûts de réparation des routes à partir du 

relevé des désordres et des pathologies déduites ; 

 suivi d’un suffixe [S] si un problème de sécurité aura été relevé. 

L’indice de programmation est donc bien un indicateur économique pertinent pour prendre en compte 

tous les coûts induits par l’infrastructure routière.  
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Cette approche a été théorisée depuis une trentaine d’année. Il reste que ces indicateurs qualitatifs 

s’apprécient sur la base de relevés subjectifs sur le terrain mais néanmoins techniques. 

Grâce à cette méthode InfraMEGA, il devient possible de prioriser une section de route à fort 

trafic en état médiocre par rapport à une autre section de route en très mauvais état mais moins 

fréquentée. 

Par ailleurs, de manière qualitative et idéale, il s’agirait de s’assurer que toutes les sections de routes 

ayant un indice de gravité très élevé (IGG≥16) fassent l’objet de réparations urgentes, car reculer la 

réparation, c’est attendre des désordres qui s’accélèreront et augmenteront les coûts sociaux 

induits (baisse importante de l’usage de la route donc de l’indice fonctionnel : IF). 

Une fois les sections de routes classées, il faudra ensuite déterminer le type de travaux à partir des 

relevés de désordres sur le terrain, précisés par des campagnes d’auscultation de chaussées de type 

déflexion. En seront déduis des coûts de travaux pour toutes les sections de routes territoriales. 

A partir du classement et des estimations associées par section de route, il devient aisé de définir une 

proposition de programme budgétaire annuel au regard de tous les budgets annuels cumulés alloués 

(Territoire + Etat). 

Deux classements seront proposés : l’un sur Wallis, l’autre sur Futuna. 

A noter, qu’à Futuna, la méthode sera totalement opérationnelle en 2019 après la campagne de 

relevés des désordres précis, planifiée au premier trimestre 2019.  

Pour autant, l’annexe 13 propose un plan stratégique des routes 2019-2022 spécifique à Futuna 

prenant en compte la situation locale très particulière, résumée ici : 

 Diagnostic visuel par le chef des TP en 2017 mettant en avant un réseau routier en état 

dégradé très avancé sur la plupart des routes de Futuna ; 

 Diagnostic structurel démontrant scientifiquement la très mauvaise résistance des dalles 

béton ; 

 L’analyse du contexte sismique et climatologique obligeant à changer de techniques 

routières ; 

 Le constat du défaut d’approvisionnement de la carrière de Futuna en granulats routiers 

depuis 2 ans ; 

 La finalisation de la carte géologique de Futuna par la DIMENC prenant en compte les essais 

en laboratoire des échantillons de gisement de catcha et de basalte par le cabinet GEOTECH 

en août 2017. Cette étude devrait être finalisée au premier trimestre 2019 ; elle s’inscrit dans 

le cadre de l’accord particulier entre la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna ; 

 La réussite des tests de construction de 4 kms de routes en catcha sur les hauts de 

Kaleveleve en 2018; 

 La planification de deux sections de routes sur Tavaï (royaume de Sigave) et sur Kolia 

(royaume d’Alo) en catcha sur 2018 et 2019. 

 

Les sous-chapitres suivants développent la suite du modèle pour Wallis. 
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5.3 La carte des routes prioritaires de Wallis

La carte finale de classement des routes territoriales de Wallis selon l’indice de programmation (IP) se 

dessine ici - pour rappel IP (carte p.39 )

 

 
Service des Travaux Publics  

ritaires de Wallis 

La carte finale de classement des routes territoriales de Wallis selon l’indice de programmation (IP) se 

(carte p.39 ) = IF (carte p. 26) x IGG (carte p.31) : 
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La carte finale de classement des routes territoriales de Wallis selon l’indice de programmation (IP) se 
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5.4 Le tableau annuel de priorisation des travaux routiers classe les sections de routes 

les plus urgentes à réparer à Wallis  à moyens contraints 

5.4.1 Les sections de routes prioritaires à WALLIS 

 

La méthode InfraMEGA propose finalement le classement des sections de routes territoriales 

prioritaires (classées selon leur indice de programmation décroissant IP – sur fond vert dans le 

tableau ci-dessous). 

La tableau suivant énumère, à titre d’exemple, les 10 sections prioritaires sur WALLIS : 

 

L’ensemble des 146 sections de routes territoriales de Wallis sont répertoriées, de manière 

exhaustive,  dans le tableau de l’annexe 11. 
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5.4.2 Le calcul automatique des coûts d’entretien des sections de routes prioritaires 

 

La méthode InfraMEGA propose également un calcul préprogrammatique des sections de routes 

territoriales à conforter à partir du guide sur « le renforcement des structures de chaussées en milieu 

tropical » du LCPC et d’une assistance à maîtrise d’ouvrage assurée par le cabinet de géotechnique 

GEOTECH. L’appui de ce dernier, a permis d’élaborer une méthode de calcul pragmatique adaptée au 

Territoire, prenant en compte à la fois des prix types de travaux en régie (réalisés par le STP), ou bien 

des prix du secteur privé. 

Cette méthode, décrite de manière complète en annexe 12, définit 5 types de renforcements en 

fonction des désordres de structure(IG1) et de surface de chaussées(IG2): 

Type de travaux Qi Définition des travaux de renforcement de chaussées 

Q1 Aucun renforcement – simple entretien courant           

Q2 Resurfaçage avec enduits superficiels bicouche       

Q3 Scarification (0.20 m) + Gnt (0.15 m) + Enduits superficiels bicouche     

Q4 Scarification (0.20 m) + Gnt (0.25 m) + Enduits superficiels bicouche     

Q5 
Travaux spécialisés urge de 0.50 à 0.80 m avec substitution avec 0/80 mm couche de 

forme + 20 cm Gnt (trafic faible) ou 25 cm Gnt (trafic poids lourds) 

La finesse du modèle permet d’interpréter l’ensemble de ces désordres par pas de 100m, et d’en 

déduire le type de renforcement (Qi=1 à 5). En l’absence de mesures de déflexions, le modèle est 

sécuritaire.  

Il permet enfin  de déduire les 

coûts de renforcement à partir 

des coûts unitaires moyens en 

régie (hors prise en compte des 

salaires des agents permanents 

et de l’amortissement des 

engins)  et par le privé, dont la 

comparaison sur chaque type de 

travaux (Q1 à Q5) et sur 

l’ensemble des sections de 

routes de Wallis est signalée ici : 

 

A noter, que les travaux correspondants aux désordres liés aux superstructures (IG3), à 

l’assainissement de la plateforme (IG4) et aux accotements (IG5) sont négligeables en coûts mais 

feront toutefois l’objet d’estimations de travaux séparés. La plupart des actions relèvent de l’entretien 

courant. 
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5.4.3 Les coûts de remise à niveau des routes de Wallis 

Un regroupement peut ensuite fait par section de routes ; exemple de la RT1 (prix Régie STP en F) : 

 

Le raisonnement a permis de cumuler l’ensemble des coûts de confortement des 146 sections du 

réseau routier de Wallis par type de travaux, comme le montre le tableau suivant : 

 
Travaux en régie Travaux par privés 

Q1 0 0 

Q2 80 900 000 F 222 475 000 F 

Q3 250 776 000 F 845 640 000 F 

Q4 52 554 000 F 189 010 000 F 

Q5 2 949 152 000 F 5 770 080 000 F  

   3 333 382 000 F  7 027 205 000 F 

 
27 941 173  € 58 903 646 € 

 

A ce stade, il apparaît utile de prendre une hypothèse de répartition des travaux entre la régie et le 

privé, à la fois parce que le STP sera incapable de répondre à la demande seul, et à la fois pour 

promouvoir le secteur du BTP local. Le choix consiste à mobiliser le secteur privé sur les travaux de 

reconstruction des routes spécialisés (type Q5) et de réaliser les autres travaux (Q1 à Q4) par le STP, 

ainsi les estimations donnent : 

  Prestataire Hyp: Q1 à Q4 en régie et Q5 en privé 

Q1 Régie STP 0 F 

Q2 Régie STP 80 900 000 F 

Q3 Régie STP 250 776 000 F 

Q4 Régie STP 52 554 000 F 

Q5 Secteur privé 5 770 080 000 F 

   6 154 310 000 F 

   51 586 839 € 
 

En conclusion le budget optimal nécessaire à la remise en état de l’ensemble du réseau routier 

territorial de Wallis s’élève à 6 milliards de francs soit environ 50 millions d’euros. 
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5.5 Les demandes budgétaires au contrat de convergence et de transformation 2019-22 

 

Dans le cadre de la préparation budgétaire du prochain contrat de convergence et de 

transformation, et faisant suite aux Assises de l’OutreMer, le STP a fait les propositions suivantes : 

  2019 2020 2021 2022 Coût total 

Coût 
Etat 

 
Investissement à 
Wallis :  
 

3 750 000 € 
 

3 750 000  € 
 

3 750 000 € 
 

3 750 000 € 
 

15 000 000 € 

 
Fonctionnement 
à Wallis :  
 

28500 € 28500 € 28500 € 28500 € 114 000 € 

 
Investissement à 
Futuna :  
 

1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 4 800 000 € 

 
Fonctionnement 
à Futuna :  
 

30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 116 000 € 

 

Synthèse des estimations prévisionnelles à programmer entre 2019 et 2022 : 

 WALLIS :  3 778 500 €  (investissement + fonctionnement) pour reconstruire environ 10 kms de routes 

par an. 

 

 FUTUNA : 1 230 000 € (investissement + fonctionnement) pour reconstruire environ 6 kms de routes 

par an afin de viser la reconstruction de la RT1 sur le littoral en 4 ans (hors route effondrée de Poï). 

 

Soit un total global de 2019 à 2022 regroupant investissement et fonctionnement de : 20 034 000 € 

 

Les prochaines études sur le schéma directeur des routes territoriales pourront évaluer les 

bénéfices de ces importants budgets sur l’état général du patrimoine, tout en prenant en compte 

l’impact des dégradations non traitées qui continueront à s’accélerer.  

5.6 La programmation budgétaire pluriannuelle validée par l’exécutif 

 

L’ensemble de ce chapitre 5 expose les principes de la méthode InfraMEGA dans la définition 

automatique d’un préprogramme de travaux. 

La validation finale du programme budgétaire annuel relève des autorités publiques locales et 

nationales. 
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5.7 Les objectifs Qualité dans la mission de programmation du patrimoine

 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

s’engage dans l’amélioration continue de la mission programmation des travaux de 

confortement du réseau routier territorial, autour de 

 

 

 En premier lieu, le STP planifiera dès novembre 2018 sur une période de 6 mois, la mesure des 

déflexions des routes de Wallis, en priorisant les relevés selon les catégories de réseau (1,2 et 

3). L’exploitation des résultats permettra très probablement d’affiner les types de travaux (Qi) à 

prévoir par bandes de 100m de chacune des 146 sections de routes de Wallis

 

 En second lieu,  la méthode InfraMEGA sera totalement appliquée pour septembre 2019 au 

réseau routier territorial de Futuna, une fois la campagne de relevé précis des désordres des 

routes de Futuna achevée fin de premier semestre 2019. Les estimations d

remises à jour à l’issue de cette étude.

 

 En troisième lieu, la méthode InfraMEGA sera totalement appliquée pour septembre 2019 au 

réseau routier territorial de Wallis, pour la deuxième année consécutive. Les estimations de 

travaux seront remises à jour à l’issue de cette étude.

 

 En quatrième lieu, le STP tiendra à jour le suivi de l’état général des réseaux routiers 

territoriaux de Wallis et de Futuna, en éditant chaque année les livres des patrimoines routiers 

intégrant les coûts de travaux annuels et les améliorations constatées en terme d’usage (IF) et 

d’état de santé (IGG). La synthèse sera observée à partir du centre de gravité du graphe IF

IGG-Q (cf. p. 14) . Ces éléments seront présentés chaque fin d’année aux autorités locales.

 

 En cinquième lieu, le retour d’expérience de la méthode InfraMEGA appliquée aux routes du 

territoire de Wallis et Futuna fera l’objet d’un échange de pratique et de capitalisation des 

savoirs avec les acteurs gestionnaires routiers des collectivités française

dans le cadre de l’Accord Particulier.
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Les objectifs Qualité dans la mission de programmation du patrimoine

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

gage dans l’amélioration continue de la mission programmation des travaux de 

confortement du réseau routier territorial, autour de 5 objectifs : 

planifiera dès novembre 2018 sur une période de 6 mois, la mesure des 

routes de Wallis, en priorisant les relevés selon les catégories de réseau (1,2 et 

3). L’exploitation des résultats permettra très probablement d’affiner les types de travaux (Qi) à 

prévoir par bandes de 100m de chacune des 146 sections de routes de Wallis

la méthode InfraMEGA sera totalement appliquée pour septembre 2019 au 

réseau routier territorial de Futuna, une fois la campagne de relevé précis des désordres des 

routes de Futuna achevée fin de premier semestre 2019. Les estimations d

remises à jour à l’issue de cette étude. 

En troisième lieu, la méthode InfraMEGA sera totalement appliquée pour septembre 2019 au 

réseau routier territorial de Wallis, pour la deuxième année consécutive. Les estimations de 

remises à jour à l’issue de cette étude. 

le STP tiendra à jour le suivi de l’état général des réseaux routiers 

territoriaux de Wallis et de Futuna, en éditant chaque année les livres des patrimoines routiers 

ux annuels et les améliorations constatées en terme d’usage (IF) et 

d’état de santé (IGG). La synthèse sera observée à partir du centre de gravité du graphe IF

Q (cf. p. 14) . Ces éléments seront présentés chaque fin d’année aux autorités locales.

le retour d’expérience de la méthode InfraMEGA appliquée aux routes du 

territoire de Wallis et Futuna fera l’objet d’un échange de pratique et de capitalisation des 

savoirs avec les acteurs gestionnaires routiers des collectivités française

dans le cadre de l’Accord Particulier. 
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Les objectifs Qualité dans la mission de programmation du patrimoine 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

gage dans l’amélioration continue de la mission programmation des travaux de 

planifiera dès novembre 2018 sur une période de 6 mois, la mesure des 

routes de Wallis, en priorisant les relevés selon les catégories de réseau (1,2 et 

3). L’exploitation des résultats permettra très probablement d’affiner les types de travaux (Qi) à 

prévoir par bandes de 100m de chacune des 146 sections de routes de Wallis. 

la méthode InfraMEGA sera totalement appliquée pour septembre 2019 au 

réseau routier territorial de Futuna, une fois la campagne de relevé précis des désordres des 

routes de Futuna achevée fin de premier semestre 2019. Les estimations de travaux seront 

En troisième lieu, la méthode InfraMEGA sera totalement appliquée pour septembre 2019 au 

réseau routier territorial de Wallis, pour la deuxième année consécutive. Les estimations de 

le STP tiendra à jour le suivi de l’état général des réseaux routiers 

territoriaux de Wallis et de Futuna, en éditant chaque année les livres des patrimoines routiers 

ux annuels et les améliorations constatées en terme d’usage (IF) et 

d’état de santé (IGG). La synthèse sera observée à partir du centre de gravité du graphe IF-

Q (cf. p. 14) . Ces éléments seront présentés chaque fin d’année aux autorités locales. 

le retour d’expérience de la méthode InfraMEGA appliquée aux routes du 

territoire de Wallis et Futuna fera l’objet d’un échange de pratique et de capitalisation des 

savoirs avec les acteurs gestionnaires routiers des collectivités françaises du Pacifique Sud 
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6 L’optimisation de l’entretien des routes territoriales pour une voirie durable 

6.1 Les types de travaux d’entretien et de confortement des routes 

 

L’entretien du réseau routier mobilise de nombreuses compétences, en grande majorité au sein du 

STP, ce qui est une spécificité française. Encore très peu de travaux sont sous-traités. Pourtant la 

capacité du STP est limitée pour conduire les diverses interventions nécessaires pour maintenir les 

multiples composantes du patrimoine routier, ses aménagements de proximité et ses équipements. 

Parmi elles, on trouve : les chaussées avec leur couche de roulement, les rives et accotements, les 

dispositifs d’assainissement routier (fossés, buses, aqueducs), les dépendances vertes avec fauchage, 

les travaux de débroussaillage et d’élagage, les ouvrages d’art, les trottoirs et îlots de giratoire, les 

dispositifs de sécurité, les panneaux de signalisation de toute sorte, etc… 

On utilise couramment 5 types d’intervention de type travaux sur les infrastructures : 

 L’entretien courant : il permet de stabiliser l’état de l’infrastructure en limitant les risques 
d’évolution des désordres (type Q1). Il est à assurer en continu durant l’année. Exemple : 
curage de fossés, fauchage ; 
 

 L’entretien spécialisé (type Q2): petites réparations nécessitant des compétences techniques 
particulières. Exemple : bouchage de nids de poule,  nettoyage de buses ; 
 

 Les travaux de réparation limités (type Q3) et importants ( type Q4): ils permettent de remettre 
l’ouvrage dans l’état de son niveau de service initial; 
 

 Les travaux de modernisation (type Q5): en plus de restaurer l’infrastructure, ces travaux 
permettent d’en augmenter la fonctionnalité ( élargissement par exemple ). 

 
Ces types d’intervention son calés sur le relevé des désordres pratiqué annuellement par les équipes 
du STP, comme le montre le tableau suivant : 
 

 IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 
 Structure de chaussée Surface de 

chaussée 
Superstructures Assainissement Accotteme
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6.1 L’impact des travaux d’entretien sur les indices d’état du réseau routier territorial 

 
Le tableau suivant met en lumière l’influence de chacun de ces types de travaux sur l’évolution des 

indices d’état proposés par la méthode InfraMEGA, ainsi que l’appréciation des usagers bénéficiaires 

(indicateur Qualité de satisfaction): 

 

IG IGG IF IS IP Usagers 

Entretien 

courant  

(Q1) 

 

= 

 

= 

 

= 

 

ISf<ISi 

 

= 

Satisfait de l’intégration 

paysagère et de la 

propreté 

→ → → ↓ →  

Entretien 

spécialisé  

(Q2) 

 

IGfinal<IGinitial 

IGGfinal<IGGinitial 

( pour au moins 

une zone de 

l’emprise routière ) 

 

= 

 

ISf<ISi 

 

IPf<IPi 

Souvent ces travaux sont 

peu visibles 

↓ ↓ → ↓ ↓  

Travaux de 

réparation  

(Q3 et Q4) 

 

IGfinal=1 

 

IGGfinal =1 

 

 

= 

 

ISf=0 

 

IPf<<IPi 

Infrastructure  

remise à neuve 

↓↓ ↓↓ → ↓↓ ↓↓  

Travaux de 

modernisation 

(Q5) 

 

IGfinal=1 

 

IGGfinal =1 

 

 

IFfinal>IFinitial 

 

ISf=0 

 

+/- 

Accroissement de la 

capacité de l’infrastructure 

↓↓ ↓↓ ↑ ↓↓ ↓ ↔  

Légende :       < :inférieur     

        << :très inférieur 

   +/- : Plus ou moins selon les cas   : évaluation de l’opinion des usagers 

   IG :Indice de Gravité   IF :Indice Fonctionnel 

   IGG : Indice de Gravité Global  IS :Indice de Sécurité 

   IP :Indice de Programmation   
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6.5  Les objectifs Qualité dans la mission de

 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

s’engage dans l’amélioration continue de la mission des travaux routiers

territoriales, autour de 

 

 En premier lieu, pas de bons travaux sans une bonne conception routière. Dans son nouvel 

organigramme, le STP a créé en 2018 une section Bureaux d’Etudes Techniques (

conformément à la délibération adhoc

dispersée des services administratifs en matière de conception de projet d’infrastructures, en 

construction ou en réhabilitation, insuffisamment dimensionnés pour faire face à l’important 

de charge de travaux dans les domaines du BTP dans les cinq années à venir sur les îles de 

Wallis et de Futuna et considérant la volonté de la ministre des Outre

des constructions publiques par le secteur privé grâce à une 

garante de la qualité des ouvrages réalisés.

Grâce à l’Accord Particulier, les équipes du 

BET du STP profiteront de formations 

qualifiantes annuelles en matière de 

conception routière auprès de la direction de 

l’Equipement de la Province Sud de Nouvelle 

Calédonie via la DI3T. 

Le BET établira un planning annuel de ses 

études remis à jour trimestriellement. Le 

pilotage des études est facilité par 

l’application PILOTOP déployée au STP à 

Wallis et à Futuna. Sa mise à jour est 

mensuelle.  

 

 En second lieu, pas de bons travaux sans une équipe régie formée régulièrement. Le STP 

mettra en place un plan de formation annuel adapté pour tous les agents routiers du service. 

Là encore, grâce à l’Accord Particulier, le STP sera accompagné par 

méthodologique pour améliorer sa GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des 

Effectifs et des Compétences).

 

 En troisième lieu, pas de bons travaux sans des engins opérationnels. Le STP a engagé 

depuis 2 ans un plan de renouvellement

s’engage à maintenir l’effort pour disposer en permanence sur chacune des 2 îles des 

engins fonctionnels  indispensables aux travaux routiers en régie: une niveleuse, un 

tractopelle, un camion 19 tonnes, un c

faire chacun de ces engins seront renouvelés tous les 5 ans, ce qui permettra de disposer 

toujours d’au moins un de ces matériels sur une période de 10 ans.

Le STP dispose d’une application locale ENGINS

Le tableau des engins des TP se trouve en annexe 1

 

 
Service des Travaux Publics  

6.5  Les objectifs Qualité dans la mission de conduite des travaux routiers

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

s’engage dans l’amélioration continue de la mission des travaux routiers

territoriales, autour de 12 objectifs  : 

pas de bons travaux sans une bonne conception routière. Dans son nouvel 

organigramme, le STP a créé en 2018 une section Bureaux d’Etudes Techniques (

tion adhoc de l’Assemblée Territoriale, considérant  l'organisation 

dispersée des services administratifs en matière de conception de projet d’infrastructures, en 

construction ou en réhabilitation, insuffisamment dimensionnés pour faire face à l’important 

de charge de travaux dans les domaines du BTP dans les cinq années à venir sur les îles de 

Wallis et de Futuna et considérant la volonté de la ministre des Outre-Mer  de soutenir l’activité 

des constructions publiques par le secteur privé grâce à une ingénierie publique renforcée 

garante de la qualité des ouvrages réalisés. 

ce à l’Accord Particulier, les équipes du 

BET du STP profiteront de formations 

annuelles en matière de 

auprès de la direction de 

la Province Sud de Nouvelle 

Le BET établira un planning annuel de ses 

études remis à jour trimestriellement. Le 

pilotage des études est facilité par 

l’application PILOTOP déployée au STP à 

Wallis et à Futuna. Sa mise à jour est 

En second lieu, pas de bons travaux sans une équipe régie formée régulièrement. Le STP 

mettra en place un plan de formation annuel adapté pour tous les agents routiers du service. 

grâce à l’Accord Particulier, le STP sera accompagné par la DI3T sur le plan 

méthodologique pour améliorer sa GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des 

Effectifs et des Compétences). 

En troisième lieu, pas de bons travaux sans des engins opérationnels. Le STP a engagé 

depuis 2 ans un plan de renouvellement des engins TP sur Wallis et sur Futuna. Le STP 

s’engage à maintenir l’effort pour disposer en permanence sur chacune des 2 îles des 

indispensables aux travaux routiers en régie: une niveleuse, un 

tractopelle, un camion 19 tonnes, un compacteur, une bouille à émulsion de bitume. Pour ce 

faire chacun de ces engins seront renouvelés tous les 5 ans, ce qui permettra de disposer 

toujours d’au moins un de ces matériels sur une période de 10 ans. 

Le STP dispose d’une application locale ENGINS-TP dont la mise à jour sera mensuelle.

Le tableau des engins des TP se trouve en annexe 14. 

 

Sc

S
c

h
é

m
a

 D
ir

e
c

te
u

r 
d

e
s

 R
o

u
te

s
 T

e
rr

it
o

ri
a

le
s

 

47  

66 

travaux routiers 

Dans le cadre de la démarche Qualité, le service des travaux publics de Wallis et Futuna 

s’engage dans l’amélioration continue de la mission des travaux routiers sur les routes 

pas de bons travaux sans une bonne conception routière. Dans son nouvel 

organigramme, le STP a créé en 2018 une section Bureaux d’Etudes Techniques (BET) 

considérant  l'organisation 

dispersée des services administratifs en matière de conception de projet d’infrastructures, en 

construction ou en réhabilitation, insuffisamment dimensionnés pour faire face à l’important plan 

de charge de travaux dans les domaines du BTP dans les cinq années à venir sur les îles de 

Mer  de soutenir l’activité 

ingénierie publique renforcée 

En second lieu, pas de bons travaux sans une équipe régie formée régulièrement. Le STP 

mettra en place un plan de formation annuel adapté pour tous les agents routiers du service. 

la DI3T sur le plan 

méthodologique pour améliorer sa GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des 

En troisième lieu, pas de bons travaux sans des engins opérationnels. Le STP a engagé 

des engins TP sur Wallis et sur Futuna. Le STP 

s’engage à maintenir l’effort pour disposer en permanence sur chacune des 2 îles des 

indispensables aux travaux routiers en régie: une niveleuse, un 

ompacteur, une bouille à émulsion de bitume. Pour ce 

faire chacun de ces engins seront renouvelés tous les 5 ans, ce qui permettra de disposer 

TP dont la mise à jour sera mensuelle. 
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 En quatrième lieu, les différentes actions d’entretien courant et de confortement durable de 

chaussées feront l’objet d’un planning Travaux annuel, remis à jour trimestriellement par les 

chefs de subdivision Infrastructures de Wallis et de Futuna. 

 

 En cinquième lieu, sur Wallis les tâches d’entretien courant par catégories de réseau 

respecteront les niveaux de service suivants : 

 

 

WALLIS 
Réseau 

structurant 
Catégorie 1 

Réseau secondaire 
Catégorie 2 

Réseau tertiaire 
Catégorie 3 

Objectifs 
généraux de 
l’entretien des 
dépendances 
(Fossés et 
accotements) 

Fossés en bon état 
de fonctionnement et 
accotements arasés 
en permanence. 

Fossés en bon état de 
fonctionnement et 
accotements propre. 

Entretien ponctuel des 
fossés et accotements 
propre. 

Le fauchage : 
pour une route 
propre 
durablement 

Moyens nécessaires : 
 2 Tracteurs épareuse et rotobroyeuse 
Débroussailleuse et véhicule 2 agents 

Équipe de 4 pers. 
Fréquence : mensuel 

 

Moyens nécessaires : 
 2 Tracteurs épareuse et 
rotobroyeur 
Débroussailleuse et 
véhicule 2 agents 
Equipe de 4 pers. // 
mutualisation à rechercher 
avec les équipes CIRCO 
Fréquence : tous les deux 
mois 

Le curage des 
fossés : pour une 
route assainie 
 

Moyens 
nécessaires : 
 Pelle Mécalac, 
camion 19 tonnes 
Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous 
les trois ans 

Moyens nécessaires : 
 Pelle mecalac, 
camion 19 tonnes 
Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous les 
quatre ans 

Moyens nécessaires : 
 Pelle mecalac, camion 19 
tonnes 
Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous les cinq 
ans 
 

L’arasement des 
accotements : 
pour une route 
sèche 

Moyens 
nécessaires : 
Niveleuse, pelle 
Mécalac 19 tonnes 
Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous 
les ans 
 

Moyens nécessaires : 
Niveleuse, pelle 
Mécalac, camion 19 
tonnes 
Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous les 
deux ans 
 

Moyens nécessaires : 
Nveleuse, pelle mecalac, 
camion 19 tonnes 
Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous les trois 
ans 
 

Les travaux 
d’assainissement 
routier, dont 
aqueducs, 
Nettoyage 
passages busés 

Moyens nécessaires : 
Hydrocuseuse, Mecalac, camion 19 tonnes 

Equipe de 5 pers. // mutualisation à rechercher avec les équipes CIRCO 
Fréquence : Permanent  
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 En sixième lieu, sur Futuna les tâches d’entretien courant par catégories de réseau 

respecteront les niveaux de service suivants : 

FUTUNA Réseau structurant 
Catégorie 1 

Réseau secondaire 
Catégorie 2 

Réseau tertiaire 
Catégorie 3 

Objectifs généraux 
de l’entretien des 
dépendances 
(Fossés et 
accotements) 

Fossés en bon état 
de fonctionnement 
et accotements 
arasés en 
permanence. 

Fossés en bon état de 
fonctionnement et 
accotements propre 

Entretien ponctuel des 
fossés et accotements 
propre 

Le fauchage : pour 
une route propre 
durablement 

Moyens nécessaires : 
 1 Tracteur épareuse et rotobroyeuse 
Débroussailleuse et véhicule 2 agents 

Équipe de 2 pers. 
Fréquence : mensuel 

 

Sans objet 

Le curage des 
fossés : pour une 
route assainie 
 

Moyens 
nécessaires : 

Pelle Mécalac, 
camion 8T tonnes 
Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous 

les trois ans 

Moyens nécessaires : 
Pelle mecalac, camion 

8T 
Équipe de 4 pers. 

Fréquence : tous les 
quatre ans 

Moyens nécessaires : 
Pelle mecalac, camion 

8T 
 

Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous les 

deux ans 
L’arasement des 
accotements : pour 
une route sèche 

Moyens 
nécessaires : 

Niveleuse, pelle 
Mécalac , camion 9 T 

Équipe de 4 pers. 
Fréquence : tous 

les ans 
 

Moyens nécessaires : 
Niveleuse, pelle 

Mécalac, camion 9 T 
Équipe de 4 pers. 

Fréquence : tous les 
deux ans 

 

Sans objet 
 

Les travaux 
d’assainissement 
routier, dont 
aqueducs, 
Nettoyage passages 
busés 

Moyens nécessaires : 
Lance des pompiers,  pelle Mecalac, camion 9 T 

Equipe de 5 pers. // mutualisation à rechercher avec les équipes CIRCO 
Fréquence : Permanent 

 

 En septième lieu, une attention particulière est portée aux ouvrages d’art pour les 3 

catégories de réseau routier de Wallis et Futuna : 

Objectifs 
généraux de 
l’entretien des 
ouvrages d’art 

Maintien en bon état des ouvrages d’art 

Maintenir les 
ouvrages d’art 
pour la sécurité 
des usagers   
 

Moyens nécessaires : 
Plateau, outillage, moyen de levage, bétonnière 

Equipe de 3 pers. 
Fréquence : Permanent 
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 En huitième lieu, les travaux de réparation de chaussées de Wallis respecteront les niveaux 

de service suivants : 

 WALLIS Réseau structurant 
Catégorie 1 

Réseau secondaire 
Catégorie 2 

Réseau tertiaire 
Catégorie 3 

Objectifs généraux de 
l’entretien des 

chaussées 

Maintien en bon 
état de la couche 
de roulement et 

protection du corps 
de chaussée 

Maintien en état 
d’usage de la 

couche de 
roulement et 

protection du corps 
de chaussée 

Interventions 
ponctuelles et maintien 
de l’imperméabilisation 

Le bouchage des nids de 
poule : pour la sécurité 
des usagers 
 

Moyens 
nécessaires : 

Épandeuse, plateau, 
plaque vibrante, 

Equipe de 5 pers. 
Fréquence : 
quinzaine 

Moyens 
nécessaires : 

Épandeuse, plateau, 
plaque vibrante, 

Equipe de 5 pers. 
Fréquence mensuel 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, plateau, 

plaque vibrante, 
Equipe de 5 pers. 

Fréquence tous les trois 
mois 

Les travaux 
d’imperméabilisation 
préventifs 

Moyens 
nécessaires : 
Épandeuse, 

gravillonneur, 
compacteur 

Equipe de 8 pers. 
Fréquence : tous 

les trois ans 

Moyens 
nécessaires : 
Épandeuse, 

gravillonneur, 
compacteur 

Equipe de 8 pers. 
Fréquence : tous 

les quatre ans 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, gravillonneur, 

compacteur 
Equipe de 8 pers. 

Fréquence : tous les 
cinq ans 

Les travaux de reprise 
des dentelles de rives 

Moyens 
nécessaires : 

Épandeuse, plateau, 
compacteur 

Equipe de 5 pers. 
Fréquence : 
trimestriel 

Moyens 
nécessaires : 

Épandeuse, plateau, 
compacteur 

Equipe de 5 pers. 
Fréquence : 
semestriel 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, plateau, 

compacteur 
Equipe de 5 pers. 

Fréquence : annuel 

Les travaux de reprise 
des tranchées Eau, 
Électricité..  

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, plateau, plaque vibrante, 

Equipe de 5 pers. 
Fréquence : Permanent 
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 En neuvième lieu, les travaux de réparations des chaussées de Futuna respecteront les 

niveaux de service suivants : 

FUTUNA Réseau structurant 
Catégorie 1 

Réseau secondaire 
Catégorie 2 

Réseau tertiaire 
Catégorie 3 

Objectifs 
généraux de 

l’entretien des 
chaussées 

Maintien en bon état 
de la couche de 

roulement et 
protection du corps de 

chaussée 

Maintien en état d’usage 
de la couche de 

roulement et protection 
du corps de chaussée 

Interventions 
ponctuelles et 

maintien de 
l’imperméabilisation 

Le bouchage des 

nids de poule : 

pour la sécurité 

des usagers 

 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, plateau, 
plaque vibrante, ou auto 
bétonnière avec citerne 
Equipe de 5 pers. 
Fréquence : quinzaine 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, plateau, 
plaque vibrante, ou auto 
bétonnière avec citerne 
Equipe de 5 pers. 
Fréquence mensuel 

Sans objet car pistes 
en terre ou en catcha 

Les travaux 

d’imperméabilisati

on préventifs 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, 
gravillonneur, 
compacteur 
Equipe de 8 pers. 
Fréquence : tous les 
trois ans 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, gravillonneur, 
compacteur 
Equipe de 8 pers. 
Fréquence : tous les 
quatre ans 

Sans objet car pistes 
en terre ou en catcha 

Les travaux de 
reprise des  pistes 
d'accès aux 
captages, réservoirs 
et pylônes de 
transmissions 

 Moyens nécessaires : 
Pelle 19T, niveleuse, 
compacteur 
Equipe de 5 pers. 
Fréquence : annuelle 

Moyens nécessaires : 
Pelle 19T, niveleuse, 
compacteur 
Equipe de 5 pers. 
Fréquence : annuelle 

Les travaux de 
reprise des 
tranchées Eau, 
Électricité, 
téléphonie. 

Moyens nécessaires : 
Épandeuse, plateau, plaque vibrante, 

Equipe de 5 pers. 
Fréquence : Permanent 
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 En dixième lieu, le STP s’engage résolument dans des interventions en régie de qualité, ce qui 

passe par : 

 La planification des travaux 

de manière sera actualisée de 

manière hebdomadaire par le 

chef de subdivision 

Infrastructures; 

 La conception routière de 

tous les travaux projetés en 

régie pour les type Q3 et Q4. 

Si un reprofilage est 

nécessaires, un levé 

topographique sera conduit 

au préalable ; 

 Une implantation et un suivi 

topo du chantier sera conduit avec le géomètre du service des TP ; 

 Le contrôle des matériaux sera mené par les laboratoires de Wallis et Futuna ; 

 En fin de chantier, une fiche Travaux Régie sera renseignée et visée par le conducteur 

de travaux et transmise à la section Patrimoines pour mise à jour des données GPI. 

 

 En onzième lieu, l’exigence qualité avec les concessionnaires de réseau se conformera à : 

Objectifs généraux de 
coordination avec les 
concessionnaires de 
réseau (Wallis et Futuna) 

Autoriser les interventions des concessionnaires sur le 
réseau routier 

 
Formaliser et autoriser les  
interventions des 
concessionnaires 

Utiliser les formulaires de demandes d’interventions, de travaux 
ou d’occupation. 

Equipe de 1 pers.- 1 véhicule 
Fréquence : PERMANENT 

 
Contrôler les travaux et 
remise en état des 
structures de chaussées 

Contrôler les travaux des concessionnaires 
Equipe de 1 pers.- 1 véhicule 
Fréquence : PERMANENT 

 
Planifier la remise en état 
des chaussées – bicouche 
 

Utiliser les formulaires de demandes d’interventions, de travaux 
ou d’occupation. 

Equipe de 1 pers.- 1 véhicule 
Fréquence : PERMANENT 

  

 En douzième lieu, le STP s’engage pour une route 

durable, notamment dans ses pratiques d’entretien 

courant systématiques comme le fauchage et le curage 

des fossés visant à limiter la pollution des bas côtés. 

Pour protéger la nature, aucun produit phytosanitaires 

sera utilisé et le nombre de passes optimisé.  
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7 La politique de sécurité routière 
 

Préambule : 

La politique de la sécurité routière portée par M. Le Préfet, Administrateur Supérieur, chef du Territoire 

des îles Wallis et Futuna se décline en plusieurs missions régaliennes : le pilotage du dossier par les 

services du cabinet, la politique de prévention partagée entre les services, le recensement des 

accident, et la répression conduits par la Gendarmerie Nationale, l’éducation routière et la sécurisation 

des infrastructures routières menées par le STP. 

La démarche qualité engage par le service des travaux publics sur son champs d’attribution ; c’est 

pourquoi les engagements Qualité seront décrits dans chaque chapitre le concernant : 7.4 à 7.8 

7.1 Contexte institutionnel et réglementaire       

Le Territoire des îles Wallis et Futuna dispose de ses propres bases réglementaires de circulation 

routière. En effet, le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, rendu applicable à Wallis et Futuna par l’article 

12 de la loi statutaire, confie à l’Assemblée territoriale compétence en matière de « Transports 

terrestres, circulation, roulage », si bien que le Code de la route métropolitain ne s'y applique pas en 

tant que tel. 

Un Code territorial de la route a été adopté par une délibération n° 42/AT/2011 du 13 décembre 2011, 

en se substituant à une ancienne délibération du 9 août 1967, au contenu désuet. Ce nouveau Code 

est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 

7.2 Les objectifs prioritaires en matière de sécurité et de prévention routières     

1. Revaloriser le permis de conduire délivré à Wallis-et-Futuna pour lui donner des garanties de 

sécurité  

2. Développer une politique de prévention routière      

7.3 Les outils institutionnels 

 1. Nomination d’une Déléguée territoriale à la sécurité et à la prévention routière 

 2. Création d’un Conseil territorial de sécurité et de prévention routières, institué par un arrêté du 
préfet, dont le secrétariat du Conseil sera assuré par les services du cabinet du préfet. 

La création de cette instance de conseil et de concertation, associant les services administratifs, 
l’assemblée territoriale, les autorités coutumières et les associations concernées du Territoire, 
constitue une première étape dans la définition d’un plan territorial d’actions de sécurité routière 
(PTASR) et l’identification de projets susceptibles d’améliorer la situation préoccupante du Territoire où 
l’accidentalité routière est trois fois plus élevée, en proportion, qu’en métropole. 
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7.4 L’analyse des accidents routiers à Wallis et à Futuna

7.4.1 Une accidentologie inquiétante 

 

La généralisation des comportements à risque, comme l’alcoolisme et les excès de vitesse, conjugués 

à un réseau routier en mauvais état, nota

peu contraignante (port de la ceinture à l’arrière et du casque sur les deux roues non obligatoire, 

assurance automobile facultative) contribuent aux mauvais résultats qu’enregistre le Territoir

Selon la Gendarmerie Nationale, la première cause d’accident concerne l’alcool, la qualité du réseau 

routier arrive dans les dernières citées.

intrinsèque au réseau routier seront entreprises

de sécurisation des croisements, de signalisation des chantiers notamment.

 

7.4.2 La cartographie de l’accidentologie à Futuna

 

Les accidents à Futuna sont relativement peu nombreux, et peuvent en partie

des routes qui obligent les conducteurs à rouler à faible allure.
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L’analyse des accidents routiers à Wallis et à Futuna 

 

La généralisation des comportements à risque, comme l’alcoolisme et les excès de vitesse, conjugués 

à un réseau routier en mauvais état, notamment à Futuna, ainsi qu’à une réglementation routière locale 

peu contraignante (port de la ceinture à l’arrière et du casque sur les deux roues non obligatoire, 

assurance automobile facultative) contribuent aux mauvais résultats qu’enregistre le Territoir

Selon la Gendarmerie Nationale, la première cause d’accident concerne l’alcool, la qualité du réseau 

routier arrive dans les dernières citées. Pour autant plusieurs actions pour améliorer la sécurité 

intrinsèque au réseau routier seront entreprises en matière de signalisations verticale et horizontales, 

de sécurisation des croisements, de signalisation des chantiers notamment. 

.2 La cartographie de l’accidentologie à Futuna 

Les accidents à Futuna sont relativement peu nombreux, et peuvent en partie s’expliquer par l’état 

des routes qui obligent les conducteurs à rouler à faible allure. 

 

Sc

S
c

h
é

m
a

 D
ir

e
c

te
u

r 
d

e
s

 R
o

u
te

s
 T

e
rr

it
o

ri
a

le
s

 

54  

66 

La généralisation des comportements à risque, comme l’alcoolisme et les excès de vitesse, conjugués 

mment à Futuna, ainsi qu’à une réglementation routière locale 

peu contraignante (port de la ceinture à l’arrière et du casque sur les deux roues non obligatoire, 

assurance automobile facultative) contribuent aux mauvais résultats qu’enregistre le Territoire.  

Selon la Gendarmerie Nationale, la première cause d’accident concerne l’alcool, la qualité du réseau 

Pour autant plusieurs actions pour améliorer la sécurité 

matière de signalisations verticale et horizontales, 

s’expliquer par l’état 



 

  

 
  Service des Travaux Publics 
 
 

7.4.3 La cartographie de l’accidentologie

Les accidents se concentrent sur le réseau structurant (catégorie 1), ce qui est conforme aux 

statistiques de trafic et renforce le rôle de l’indice fonctionnel dans la priorisation des actions 

d’entretien des routes. En revanche 

carte : 
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de l’accidentologie à Wallis 

Les accidents se concentrent sur le réseau structurant (catégorie 1), ce qui est conforme aux 

et renforce le rôle de l’indice fonctionnel dans la priorisation des actions 

. En revanche le nombre d’accidents est très élevé, comme le montre cette 
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Les accidents se concentrent sur le réseau structurant (catégorie 1), ce qui est conforme aux 

et renforce le rôle de l’indice fonctionnel dans la priorisation des actions 

élevé, comme le montre cette 
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7.5 La signalisation directionnelle pour améliorer l’orientation des 

7.5.1 Un constat négatif : les signalisations verticale et horizontale se dégradent vite

 

Force est de constater que les panneaux de signalisation sont régulièrement vandalisés sur l’ensemble 

du Territoire. Par ailleurs, les techniques 

encore perfectibles car les peintures sur chaussée s’usent très vite.

Ces détériorations tantôt volontaires tantôt dues au cumul des techniques et des intempéries peuvent 

conduire à une mauvaise lecture de la route par l’usage

7.5.2 Niveaux de service attendu en signalisation

 

 

FUTUNA 
Réseau structurant

Catégorie 1

Objectifs généraux 
de la signalisation 
horizontale 

Maintien en bon état 
de la signalisation 
horizontale axe, rive, 
sur carrefour (STOP), 
dos d’âne et passages 
piétons 

Maintenir la 
signalisation 
horizontale pour la 
sécurité des usagers   

Moyens nécessaires
Machine à peinture, 
plateau, remorqu
Equipe de 5 pers.
Fréquence : annuel
 

Objectifs généraux 
de la signalisation 
verticale 

Maintien en bon état de de la signalisation 

Mettre en place et 
Maintenir la 
signalisation 
verticale pour la 
sécurité des usagers   

Moyens nécessaires
Plateau, auto betonnière, citerne

Fréquence

 
Mettre en place et 
Maintenir la 
signalisation 
directionnelle  et 
touristique. 

Moyens nécessaires
Plateau, auto betonnière, citerne

Fréquence

  

 

 
Service des Travaux Publics  

La signalisation directionnelle pour améliorer l’orientation des usagers

: les signalisations verticale et horizontale se dégradent vite

Force est de constater que les panneaux de signalisation sont régulièrement vandalisés sur l’ensemble 

du Territoire. Par ailleurs, les techniques utilisées en régie en matière de signalisation horizontale sont 

encore perfectibles car les peintures sur chaussée s’usent très vite.  

Ces détériorations tantôt volontaires tantôt dues au cumul des techniques et des intempéries peuvent 

de la route par l’usager, et donc créer des situations accidentogènes.

signalisations horizontale et verticale à Futuna 

Réseau structurant 

Catégorie 1 

Réseau secondaire 

Catégorie 2 

Maintien en bon état 
la signalisation 

horizontale axe, rive, 
sur carrefour (STOP), 
dos d’âne et passages 

Maintien en bon état 
de de la signalisation 
horizontale, axe, sur 
carrefour (STOP), dos 
d’âne et passages 
piétons 

Maintien ponctuel de 
la signalisation 
horizontale sur 
carrefour (STOP), dos 
d’âne et passages 
piétons

Moyens nécessaires : 
Machine à peinture, 
plateau, remorque 
Equipe de 5 pers. 

: annuel 

Moyens nécessaires : 
Machine à peinture, 
plateau, remorque 
Equipe de 5 pers. 
Fréquence : tous les 
deux ans 

Maintien en bon état de de la signalisation 
verticale 

Maintien ponctuel de 
la signalisation 
horizontale axe

Moyens nécessaires : 
Plateau, auto betonnière, citerne 

Equipe de 4 pers. 
Fréquence : Permanent 

 

Moyens nécessaires : 
Plateau, auto betonnière, citerne 

Equipe de 4 pers. 
Fréquence : Permanent 

 

Moyens nécessaires

betonnière, citerne
Equipe de 4 pers.
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usagers 

: les signalisations verticale et horizontale se dégradent vite 

Force est de constater que les panneaux de signalisation sont régulièrement vandalisés sur l’ensemble 

régie en matière de signalisation horizontale sont 

Ces détériorations tantôt volontaires tantôt dues au cumul des techniques et des intempéries peuvent 

, et donc créer des situations accidentogènes. 

 

Réseau tertiaire 

Catégorie 3 

Maintien ponctuel de 
la signalisation 
horizontale sur 
carrefour (STOP), dos 
d’âne et passages 
piétons 

Sans objet 

Maintien ponctuel de 
la signalisation 
horizontale axe 

Sans objet 

Moyens nécessaires : 
Plateau, auto 

betonnière, citerne 
Equipe de 4 pers. 

Fréquence : 
Permanent 
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7.5.3 Niveaux de service attendu en signalisations horizontale et verticale à Wallis

 

WALLIS 
Réseau structurant

Catégorie 1

Objectifs 
généraux de la 
signalisation 
horizontale 

Maintien en bon état 
de la signalisation 

horizontale axe, rive, 
sur carrefour (STOP), 

dos d’âne et 
passages piétons

Maintenir la 
signalisation 
horizontale pour la 
sécurité des 
usagers   

Moyens nécessaires
Machine à peinture, 
plateau, remorque
Equipe de 5 pers.

Fréquence : annuel
 

Objectifs 
généraux de la 
signalisation 
verticale 

Maintien en bon état de de la signalisation 

Maintenir la 
signalisation 
horizontale pour 
la sécurité des 
usagers   

Plateau, outillage, moyen de levage, 

Fréqu

 
Maintenir la 
signalisation 
directionnelle et 
touristique. 
 

Plateau, outillage, moyen de levage, 

Fr

 

7.5.4 Partage régie-privé pour la signalisation horizontale
 

Les travaux de peinture sur chaussée 

profit d’une meilleure lisibilité de la route pour les usagers sera sous

secteur privé à compter de 2019, à l’exception des marquages au sol des passages 

piétons, des dos d’âne et des bandes de STOP qui seront réalisées par le STP avec

le même niveau de priorité pour les

des marquages toujours visibles de jour comme de nuit.
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7.5.3 Niveaux de service attendu en signalisations horizontale et verticale à Wallis 

Réseau structurant 

Catégorie 1 

Réseau secondaire 

Catégorie 2 

ntien en bon état 
la signalisation 

horizontale axe, rive, 
sur carrefour (STOP), 

dos d’âne et 
passages piétons 

Maintien en bon état 
de de la 

signalisation 
horizontale, axe, sur 

carrefour (STOP), 
dos d’âne et 

passages piétons 

Maintien ponctuel 
de la signa

horizontale sur 
carrefour (STOP), 

passages piétons

Moyens nécessaires : 
Machine à peinture, 
plateau, remorque 
Equipe de 5 pers. 

: annuel 

Moyens nécessaires : 
Machine à peinture, 
plateau, remorque 
Equipe de 5 pers. 

Fréquence : tous les 
deux ans 

Moyens nécessaires
Machine à peinture, 
plateau, remorque
Equipe de 5 pers.

Fréquence

ien en bon état de de la signalisation 
verticale 

Maintien ponctuel 
de la signalisation 
horizontale axe

Moyens nécessaires : 
Plateau, outillage, moyen de levage,  

Equipe de 3 pers. 
Fréquence : Permanent 

 

Plateau, outillage, 
moyen de levage, 
Equipe de 3 pers.

Moyens nécessaires : 
Plateau, outillage, moyen de levage,  

Equipe de 3 pers. 
Fréquence : Permanent 

Plateau, outillage, 
moyen de levage, 
Equipe de 3 pers.

privé pour la signalisation horizontale 

Les travaux de peinture sur chaussée pour améliorer la signalisation horiz

profit d’une meilleure lisibilité de la route pour les usagers sera sous

secteur privé à compter de 2019, à l’exception des marquages au sol des passages 

piétons, des dos d’âne et des bandes de STOP qui seront réalisées par le STP avec

le même niveau de priorité pour les 3 catégories de réseau routier, notamment par 

des marquages toujours visibles de jour comme de nuit. 
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Réseau tertiaire 

Catégorie 3 

Maintien ponctuel 
de la signalisation 

horizontale sur 
carrefour (STOP), 

dos d’âne et 
passages piétons 

Moyens nécessaires : 
Machine à peinture, 
plateau, remorque 
Equipe de 5 pers. 

Fréquence : tous les 
trois ans 

 
Maintien ponctuel 
de la signalisation 
horizontale axe 

Moyens 
nécessaires : 

Plateau, outillage, 
moyen de levage,  
Equipe de 3 pers. 

Fréquence : 
Ponctuel 
Moyens 

nécessaires : 
Plateau, outillage, 
moyen de levage,  
Equipe de 3 pers. 

Fréquence : 
Ponctuel 

pour améliorer la signalisation horizontale au 

profit d’une meilleure lisibilité de la route pour les usagers sera sous-traitée au 

secteur privé à compter de 2019, à l’exception des marquages au sol des passages 

piétons, des dos d’âne et des bandes de STOP qui seront réalisées par le STP avec 

3 catégories de réseau routier, notamment par 
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7.5.5 Carte touristique de Wallis 
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7.5.6 Carte touristique de Futuna 
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7.6 L’amélioration des conditions de 

L’amélioration des conditions de circulation s’entend, à Wallis et Futuna, comme l’amélioration du 

champ visuel sur la route ou au niveau des croisements mais aussi l’information routière.

7.6.1 La signalisation des virages et des sections dangereuses

comme de nuit 

 

 Le recensement des sites à risques en matière de mauvaise visibilité fera l’objet 

d’une campagne de terrain croisant les compétences de la Gendarmerie Nat

STP au premier semestre 2019.

 

 Les subdivisions Infrastructures de Wallis et de Futuna, proposeront aux budgets territoriaux 

annuels la signalisation normalisée des sections dangereuses repérées.

 

7.6.2  L’amélioration de la sécurisation des c

 

 Sur cette base  du recensement des points dangereux, mais aussi en exploitant 

la cartographie des accidents, le BET planifiera des études de modernisation des sites 

les plus à risques : virages trop sévères, pe

la chaussée circulée, et carrefours hors normes

 

 La pose de glissières de sécurité sur des zones particulièrement dangereuses sera proposée.

 

 Un programme spécifique de mise en sécurité des carrefours les plus

de voies d’insertion trop souvent observé sur des carrefours très «

remplacer, selon les cas étudiés, 

gauche », par de nouveaux petits giratoir

« chicanes » aux abords des zones urbaines ou scolaires, sera proposé début 2019 dans la 

mise en œuvre du prochain contrat de convergence et de transformation 2019

 

7.6.3 Des radars pédagogiques pour ap

 

Ces radars dits pédagogiques, ne sont pas répressifs, 

et indiquent visuellement la vitesse du véhicule des 

usagers dans le but de les responsabiliser sur leur 

conduite. Ces radars ont l’avantage aussi de compter

nombre de véhicules, là on les comptages de trafic sont aujourd’hui 

Un test sera opéré à Wallis en 2019, sur la RT1, là où le nombre 

d’accidents constatés sont les plus nombreux.
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L’amélioration des conditions de circulation sur les routes de Wallis et Futuna

L’amélioration des conditions de circulation s’entend, à Wallis et Futuna, comme l’amélioration du 

champ visuel sur la route ou au niveau des croisements mais aussi l’information routière.

es virages et des sections dangereuses pour prévenir les risques sur la route de jour 

Le recensement des sites à risques en matière de mauvaise visibilité fera l’objet 

d’une campagne de terrain croisant les compétences de la Gendarmerie Nat

STP au premier semestre 2019. 

Les subdivisions Infrastructures de Wallis et de Futuna, proposeront aux budgets territoriaux 

annuels la signalisation normalisée des sections dangereuses repérées. 

L’amélioration de la sécurisation des carrefours routiers et des virages dangereux

Sur cette base  du recensement des points dangereux, mais aussi en exploitant 

la cartographie des accidents, le BET planifiera des études de modernisation des sites 

: virages trop sévères, perte de profil en long, fossés trop proches de 

, et carrefours hors normes. 

La pose de glissières de sécurité sur des zones particulièrement dangereuses sera proposée.

Un programme spécifique de mise en sécurité des carrefours les plus à risques, où le concept 

de voies d’insertion trop souvent observé sur des carrefours très « évasé

remplacer, selon les cas étudiés, par : des carrefours en croix normés, par des «

», par de nouveaux petits giratoires adaptés au contexte rural, par des carrefour 

» aux abords des zones urbaines ou scolaires, sera proposé début 2019 dans la 

mise en œuvre du prochain contrat de convergence et de transformation 2019

7.6.3 Des radars pédagogiques pour apprendre à limiter la vitesse des usagers  

Ces radars dits pédagogiques, ne sont pas répressifs, 

et indiquent visuellement la vitesse du véhicule des 

usagers dans le but de les responsabiliser sur leur 

conduite. Ces radars ont l’avantage aussi de compter le 

nombre de véhicules, là on les comptages de trafic sont aujourd’hui . 

Un test sera opéré à Wallis en 2019, sur la RT1, là où le nombre 

d’accidents constatés sont les plus nombreux.  
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sur les routes de Wallis et Futuna 

L’amélioration des conditions de circulation s’entend, à Wallis et Futuna, comme l’amélioration du 

champ visuel sur la route ou au niveau des croisements mais aussi l’information routière. 

pour prévenir les risques sur la route de jour 

Le recensement des sites à risques en matière de mauvaise visibilité fera l’objet 

d’une campagne de terrain croisant les compétences de la Gendarmerie Nationale et du 

Les subdivisions Infrastructures de Wallis et de Futuna, proposeront aux budgets territoriaux 

 

et des virages dangereux 

Sur cette base  du recensement des points dangereux, mais aussi en exploitant 

la cartographie des accidents, le BET planifiera des études de modernisation des sites 

rte de profil en long, fossés trop proches de 

La pose de glissières de sécurité sur des zones particulièrement dangereuses sera proposée. 

à risques, où le concept 

évasé » est à proscrire, et à 

: des carrefours en croix normés, par des « tourne à 

es adaptés au contexte rural, par des carrefour 

» aux abords des zones urbaines ou scolaires, sera proposé début 2019 dans la 

mise en œuvre du prochain contrat de convergence et de transformation 2019-2022. 
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7.8 L’exploitation de la route sous chantier

 

Un certain nombre de situations à risque peuvent être provoquée durant un chantier routier, 

d’assainissement routier, ou lié à des tranchées de réseaux publics ou privés. Dans ces situations une 

fiche type fixant les conditions d’exploitation de la route sous chantier

annexés au présent  schéma directeur des routes territoriales, sera rédigée par le chef de subdivision 

Infrastructures de Wallis ou de Futuna pour servir de consignes au conducteur de travaux des TP ou 

de la société privée en charge des travau

Exemple de signalisation temporaire de chantier fixe avec fort empiétement sur la chaussée
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7.8 L’exploitation de la route sous chantier 

uations à risque peuvent être provoquée durant un chantier routier, 

d’assainissement routier, ou lié à des tranchées de réseaux publics ou privés. Dans ces situations une 

fixant les conditions d’exploitation de la route sous chantier, basée sur 

annexés au présent  schéma directeur des routes territoriales, sera rédigée par le chef de subdivision 

Infrastructures de Wallis ou de Futuna pour servir de consignes au conducteur de travaux des TP ou 

de la société privée en charge des travaux. 

Exemple de signalisation temporaire de chantier fixe avec fort empiétement sur la chaussée
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uations à risque peuvent être provoquée durant un chantier routier, 

d’assainissement routier, ou lié à des tranchées de réseaux publics ou privés. Dans ces situations une 

, basée sur les exemples 

annexés au présent  schéma directeur des routes territoriales, sera rédigée par le chef de subdivision 

Infrastructures de Wallis ou de Futuna pour servir de consignes au conducteur de travaux des TP ou 

Exemple de signalisation temporaire de chantier fixe avec fort empiétement sur la chaussée : 
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7.9 La mission d’éducation routière

7.9.1 Les modalités d’obtention du permis de conduire

A Wallis les permis A, B, C, E sont délivrés par le service des trav

Futuna les permis B, E sont délivrés par le service des travaux de Wallis et Futuna. La délivrance de 

ces titres est faite par le chef de service des travaux publics ou le chef de service adjoint par délégation 

de signature du préfet pris par arrêté n°2017

Les modalités de passage du permis de conduire sont régies par l’arrêté n°2008

cf. annexe 9.6.1.1  

La nomination des examinateurs désignés pour la surveillance des épr

route et de la conduite est régie par l’arrêté n° 2011

Sur un plan logistique le service des travaux publics dispose d’un parc de trois véhicules dédiés aux 

épreuves pratiques des permis : 

 1 véhicule léger 4 roues type C4 double pédalage pour la conduite auto à Wallis,

 1 véhicule 2 roues type 650DR SUZUKI pour moto à Wallis,

 1 véhicule léger 4 roues type DUSTER simple pédalage pour la conduite auto à Futuna.

La tarification des titres du permis de conduire est régie par l’arrêté n°2014

annexe 9.6.1.3 

Il est à noter que le service des travaux publics s’est engagé dans une 

démarche qualité visant à améliorer et sécuriser les modalités de passage des 

épreuves du c

notamment de dissocier les séries de DVD dédiés au cours de code de la route 

de ceux dédiés aux épreuves, de mettre en place de nouvelles fiches de 

notation de la pratique de la conduite automobile

par l’examinateur lors de l’examen de la conduite permettant d’optimiser 

l’appréciation des compétences des candidats.

S’agissant du permis A moto une démarche qualité a été engagée aussi pour amél

l’épreuve plateau afin de respecter strictement les conditions réglementaires de l’examen et par 

conséquent d’optimiser les compétences des candidats.

Enfin aux travers de l’Accords Particulier signé entre Wallis et le gouvernement calédoni

désormais prévu qu’une mise à niveau des compétences des examinateurs soit planifiée 

annuellement. Elle sera organisée par la DI3T de Nouvelle

7.9.2 La gestion des permis de conduire

La confection, la délivrance et la gestion des titr

gérés par le service des travaux publics de Wallis et Futuna. Une base de données informatique 

centralisée type ACCESS à Wallis permet de sauvegarder et mettre à jour chaque titre. Les titres 

délivrés sont édités à partir de cette base de données. L’ensemble des titres pour Futuna est édité à 

Wallis. Dans le cas de suspensions de permis de conduire prises par le tribunal, celles
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La mission d’éducation routière 

.1 Les modalités d’obtention du permis de conduire 

A Wallis les permis A, B, C, E sont délivrés par le service des travaux publics de Wallis et Futuna. A 

Futuna les permis B, E sont délivrés par le service des travaux de Wallis et Futuna. La délivrance de 

ces titres est faite par le chef de service des travaux publics ou le chef de service adjoint par délégation 

re du préfet pris par arrêté n°2017-842 du 10 octobre 2017annexe 9.6

Les modalités de passage du permis de conduire sont régies par l’arrêté n°2008

La nomination des examinateurs désignés pour la surveillance des épreuves théoriques du code de la 

route et de la conduite est régie par l’arrêté n° 2011-386 du 14 novembre 2011 cf. annexe 9.6.1.2

Sur un plan logistique le service des travaux publics dispose d’un parc de trois véhicules dédiés aux 

1 véhicule léger 4 roues type C4 double pédalage pour la conduite auto à Wallis,

1 véhicule 2 roues type 650DR SUZUKI pour moto à Wallis, 

1 véhicule léger 4 roues type DUSTER simple pédalage pour la conduite auto à Futuna.

du permis de conduire est régie par l’arrêté n°2014-375 du 25 août 2014 cf. 

Il est à noter que le service des travaux publics s’est engagé dans une 

démarche qualité visant à améliorer et sécuriser les modalités de passage des 

épreuves du code de la route et de la pratique. Cette démarche a permis 

notamment de dissocier les séries de DVD dédiés au cours de code de la route 

de ceux dédiés aux épreuves, de mettre en place de nouvelles fiches de 

notation de la pratique de la conduite automobile, plus exhaustives, utilisées 

par l’examinateur lors de l’examen de la conduite permettant d’optimiser 

l’appréciation des compétences des candidats. (cf Annexe modèle de fiche

S’agissant du permis A moto une démarche qualité a été engagée aussi pour amél

l’épreuve plateau afin de respecter strictement les conditions réglementaires de l’examen et par 

conséquent d’optimiser les compétences des candidats. 

Enfin aux travers de l’Accords Particulier signé entre Wallis et le gouvernement calédoni

désormais prévu qu’une mise à niveau des compétences des examinateurs soit planifiée 

annuellement. Elle sera organisée par la DI3T de Nouvelle-Calédonie. 

.2 La gestion des permis de conduire 

La confection, la délivrance et la gestion des titres des permis de conduire sur Wallis et Futuna sont 

gérés par le service des travaux publics de Wallis et Futuna. Une base de données informatique 

centralisée type ACCESS à Wallis permet de sauvegarder et mettre à jour chaque titre. Les titres 

t édités à partir de cette base de données. L’ensemble des titres pour Futuna est édité à 

Wallis. Dans le cas de suspensions de permis de conduire prises par le tribunal, celles
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aux publics de Wallis et Futuna. A 

Futuna les permis B, E sont délivrés par le service des travaux de Wallis et Futuna. La délivrance de 

ces titres est faite par le chef de service des travaux publics ou le chef de service adjoint par délégation 

842 du 10 octobre 2017annexe 9.6 

Les modalités de passage du permis de conduire sont régies par l’arrêté n°2008-095 du 14 mars 2008 

euves théoriques du code de la 

386 du 14 novembre 2011 cf. annexe 9.6.1.2 

Sur un plan logistique le service des travaux publics dispose d’un parc de trois véhicules dédiés aux 

1 véhicule léger 4 roues type C4 double pédalage pour la conduite auto à Wallis, 

1 véhicule léger 4 roues type DUSTER simple pédalage pour la conduite auto à Futuna. 

375 du 25 août 2014 cf. 

Il est à noter que le service des travaux publics s’est engagé dans une 

démarche qualité visant à améliorer et sécuriser les modalités de passage des 

ode de la route et de la pratique. Cette démarche a permis 

notamment de dissocier les séries de DVD dédiés au cours de code de la route 

de ceux dédiés aux épreuves, de mettre en place de nouvelles fiches de 

, plus exhaustives, utilisées 

par l’examinateur lors de l’examen de la conduite permettant d’optimiser 

cf Annexe modèle de fiche). 

S’agissant du permis A moto une démarche qualité a été engagée aussi pour améliorer notamment 

l’épreuve plateau afin de respecter strictement les conditions réglementaires de l’examen et par 

Enfin aux travers de l’Accords Particulier signé entre Wallis et le gouvernement calédonien, il est 

désormais prévu qu’une mise à niveau des compétences des examinateurs soit planifiée 

es des permis de conduire sur Wallis et Futuna sont 

gérés par le service des travaux publics de Wallis et Futuna. Une base de données informatique 

centralisée type ACCESS à Wallis permet de sauvegarder et mettre à jour chaque titre. Les titres 

t édités à partir de cette base de données. L’ensemble des titres pour Futuna est édité à 

Wallis. Dans le cas de suspensions de permis de conduire prises par le tribunal, celles-ci sont 
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transmises au service des TP pour enregistrement dans la base de donné

une mention est enregistrée dans la base.

Une procédure spécifique est mise en place dans le cadre de suspension de permis métropolitain cf. 

annexe 9.6.2. Les permis de conduire Wallisien et Futurien ne sont pas enregistrés dans le 

national des permis de conduire (FNPC).

Le service des travaux publics s’est engagé dans une démarche de sécurisation et de 

modernisation de la gestion des permis de conduire. Cette démarche qualité entreprise 

par le service et confortée par le bi

outil informatique «PICO» de gestion des permis que celui utilisé par la Nouvelle

Calédonie. 

Le 1er objectif permettra d’une part de sécuriser informatiquement la base de données par la mise en 

réseau de l’outil type client-serveur et l’automatisation de sa sauvegarde quotidienne, d’autre part de 

sécuriser juridiquement la gestion des titres lors de la saisie des données, de l’édition des titres et ceux 

à tous échelons hiérarchiques. 

Le second objectif permettra d’avoir un outil commun à celui de la Nouvelle

données pourront faire l’objet de croisement pour un meilleur suivi et partage réciproque des deux 

territoires, les ressortissants calédoniens étant assez nombreux à venir passer l

En outre le déploiement de cet outil permettra de fiabiliser dans le temps son fonctionnement son 

évolution, le service informatique du gouvernement calédonien la DTSI étant le maître d’œuvre de ce 

progiciel. 

7.9.3 Le code de la route territorial 

Le code de la route territorial est régi par 

7.9.4 La sensibilisation à la sécurité routière

Des journées de la sécurité routière sont organisées deux fois par an à destination de la population 

Wallisienne et Futunienne et en particulier aux scolaires dans les écoles primaires, collèges et lycée. 

 

Ces journées sont organisées  

à l’initiative du cabinet de la 

préfecture. Elles ont pour 

objectif de sensibiliser la 

population aux dangers de la 

route, mais aussi à 

l’incompatibilité de certain 

comportement avec la 

conduite routière, notamment 

le port du casque, la conduite 

en état alcoolique, le port de 

la ceinture de sécurité, etc. 
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transmises au service des TP pour enregistrement dans la base de données. A chaque suspension 

une mention est enregistrée dans la base. 

Une procédure spécifique est mise en place dans le cadre de suspension de permis métropolitain cf. 

annexe 9.6.2. Les permis de conduire Wallisien et Futurien ne sont pas enregistrés dans le 

national des permis de conduire (FNPC). 

service des travaux publics s’est engagé dans une démarche de sécurisation et de 

modernisation de la gestion des permis de conduire. Cette démarche qualité entreprise 

par le service et confortée par le biais des accords particuliers vise à déployer le même 

outil informatique «PICO» de gestion des permis que celui utilisé par la Nouvelle

Le 1er objectif permettra d’une part de sécuriser informatiquement la base de données par la mise en 

serveur et l’automatisation de sa sauvegarde quotidienne, d’autre part de 

sécuriser juridiquement la gestion des titres lors de la saisie des données, de l’édition des titres et ceux 

rmettra d’avoir un outil commun à celui de la Nouvelle

données pourront faire l’objet de croisement pour un meilleur suivi et partage réciproque des deux 

territoires, les ressortissants calédoniens étant assez nombreux à venir passer l

En outre le déploiement de cet outil permettra de fiabiliser dans le temps son fonctionnement son 

évolution, le service informatique du gouvernement calédonien la DTSI étant le maître d’œuvre de ce 

oute territorial est régi par arrêté préfectoral ; cf. Annexe 6. 

.4 La sensibilisation à la sécurité routière 

Des journées de la sécurité routière sont organisées deux fois par an à destination de la population 

et Futunienne et en particulier aux scolaires dans les écoles primaires, collèges et lycée. 

 

Sc

S
c

h
é

m
a

 D
ir

e
c

te
u

r 
d

e
s

 R
o

u
te

s
 T

e
rr

it
o

ri
a

le
s

 

63  

66 

es. A chaque suspension 

Une procédure spécifique est mise en place dans le cadre de suspension de permis métropolitain cf. 

annexe 9.6.2. Les permis de conduire Wallisien et Futurien ne sont pas enregistrés dans le fichier 

service des travaux publics s’est engagé dans une démarche de sécurisation et de 

modernisation de la gestion des permis de conduire. Cette démarche qualité entreprise 

ais des accords particuliers vise à déployer le même 

outil informatique «PICO» de gestion des permis que celui utilisé par la Nouvelle-

Le 1er objectif permettra d’une part de sécuriser informatiquement la base de données par la mise en 

serveur et l’automatisation de sa sauvegarde quotidienne, d’autre part de 

sécuriser juridiquement la gestion des titres lors de la saisie des données, de l’édition des titres et ceux 

rmettra d’avoir un outil commun à celui de la Nouvelle-Calédonie, ainsi les 

données pourront faire l’objet de croisement pour un meilleur suivi et partage réciproque des deux 

territoires, les ressortissants calédoniens étant assez nombreux à venir passer leur permis sur Wallis. 

En outre le déploiement de cet outil permettra de fiabiliser dans le temps son fonctionnement son 

évolution, le service informatique du gouvernement calédonien la DTSI étant le maître d’œuvre de ce 

Des journées de la sécurité routière sont organisées deux fois par an à destination de la population 

et Futunienne et en particulier aux scolaires dans les écoles primaires, collèges et lycée.  
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8 La gouvernance du pilotage

Wallis et Futuna 

8.1 La constitution d’un comité de pilotage du schéma directeur des routes

Comme dans le domaine de l’eau instituant la commission locale de l’eau, comme pour la sécurité 

routière instituant un conseil territorial de sécurité et de prév

commission locale des routes (CLR) sera créé par arrêté préfectoral sur la base d’une délibération 

présentée par le STP à l’Assemblée Territoriale. La CLR sera composée de la même façon que le 

CTPSR et se réunira une fois l’an. Son secrétariat sera assuré par le STP.

8.2 L’organisation du service des Travaux Publics de Wallis et Futuna

Pour conduire la mise en œuvre du schéma directeur des rou

grands objectifs : une meilleure lisibilité e

Infrastructures de Wallis et de Futuna, la création des sections Patrimoines et Bureau d’Etudes

de la subdivision Etudes et Patrimoines qui sera en charge du suivi du SDR en lien direct avec l

direction du service.  

 

 

8.3 Modalités d’évaluation et de pilotage de l’amélioration continue 

 

L’évaluation annuelle du SDR se fera dans l’instance de la CLR définit supra.

A cette occasion le STP dressera un bilan des indicateurs de suiv

La liste des indicateurs de suivi correspond directement à tous les engagements pris dans les 

chapitres 3 à 7 du SDR sur la connaissance, sur la surveillance, sur la programmation, sur les travaux 

routiers, sur la sécurité routière. Un tableau de bord annuel sera produit par la section Patrimoines.

Si nécessaire, la CLR commandera au STP une nouvelle version du SDR, prenant en compte les 

améliorations attendues. 

 

 
Service des Travaux Publics  

age du schéma directeur des routes territoriales 

.1 La constitution d’un comité de pilotage du schéma directeur des routes

Comme dans le domaine de l’eau instituant la commission locale de l’eau, comme pour la sécurité 

onseil territorial de sécurité et de prévention routières (CTSPR) , une 

commission locale des routes (CLR) sera créé par arrêté préfectoral sur la base d’une délibération 

présentée par le STP à l’Assemblée Territoriale. La CLR sera composée de la même façon que le 

n. Son secrétariat sera assuré par le STP. 

.2 L’organisation du service des Travaux Publics de Wallis et Futuna 

Pour conduire la mise en œuvre du schéma directeur des routes, le STP a dû se réorganiser avec 3 

: une meilleure lisibilité extérieure avec l’identification rapide des subdivisions 

Infrastructures de Wallis et de Futuna, la création des sections Patrimoines et Bureau d’Etudes

de la subdivision Etudes et Patrimoines qui sera en charge du suivi du SDR en lien direct avec l

.3 Modalités d’évaluation et de pilotage de l’amélioration continue par indicateurs

L’évaluation annuelle du SDR se fera dans l’instance de la CLR définit supra. 

cette occasion le STP dressera un bilan des indicateurs de suivi de la démarche qualité du SDR.

La liste des indicateurs de suivi correspond directement à tous les engagements pris dans les 

du SDR sur la connaissance, sur la surveillance, sur la programmation, sur les travaux 

Un tableau de bord annuel sera produit par la section Patrimoines.

Si nécessaire, la CLR commandera au STP une nouvelle version du SDR, prenant en compte les 
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territoriales de 

.1 La constitution d’un comité de pilotage du schéma directeur des routes 

Comme dans le domaine de l’eau instituant la commission locale de l’eau, comme pour la sécurité 

ères (CTSPR) , une 

commission locale des routes (CLR) sera créé par arrêté préfectoral sur la base d’une délibération 

présentée par le STP à l’Assemblée Territoriale. La CLR sera composée de la même façon que le 

tes, le STP a dû se réorganiser avec 3 

xtérieure avec l’identification rapide des subdivisions 

Infrastructures de Wallis et de Futuna, la création des sections Patrimoines et Bureau d’Etudes au sein 

de la subdivision Etudes et Patrimoines qui sera en charge du suivi du SDR en lien direct avec la 

par indicateurs 

i de la démarche qualité du SDR. 

La liste des indicateurs de suivi correspond directement à tous les engagements pris dans les 

du SDR sur la connaissance, sur la surveillance, sur la programmation, sur les travaux 

Un tableau de bord annuel sera produit par la section Patrimoines. 

Si nécessaire, la CLR commandera au STP une nouvelle version du SDR, prenant en compte les 
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9 ANNEXES 

9.1 Annexe 1 – Résumé des indicateurs d’état de la méthode de programmation 

9.2 Annexe 2 – Guide des désordres types de chaussées 

9.3 Annexe 3 – Techniques de renforcement de chaussée 

9.3 Annexe 4 – Techniques d’entretien courant 

9.4 Annexe 5 – Contrôles de laboratoire 

9.5 Annexe 5 – Code la route 

9.6 Annexe 6 – Procédures et formulaires d’autorisation de voirie 

9.7 Annexe 7 – Arrêtés portant création du projet GPI 

9.8 Annexe 8 – Arrêté portant création du bureau d’études du service des TP de Wallis et 

Futuna 

9.9 Annexe 9 – Arrêté de classement des routes territoriales (Juillet 2018) 

9.10 Annexe 10 – Relevé exhaustif des désordres des chaussées à Wallis en 2018 

9.11 Annexe 11 – Tableau 2018 de priorisation des sections de routes à Wallis 

9.12 Annexe 12 – Méthode d’estimation des coûts de confortement des routes 

9.13 Annexe 13 – Stratégie routière à Futuna 2019-2022 

9.14 Annexe 14 - Liste des engins STP de Wallis et Futuna 

9.15 Annexe 15 –OA-MEGA :Méthode de gestion automatisée d’un parc d’ouvrages de 

génie-civil – concours AIPCR 2003 – Yvan LEFEUVRE 
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